

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-547/23-D1
Č. zakázky: 21101823 – vodovod
21300223 – kanalizace
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.

se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154891
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 28945077
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kladno – ul. Unhošťská, vodovod a kanalizace

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 17.07.2023.

III. Předmět plnění

1. Vzhledem k velkému množství uložených inženýrských sítí v trase obnovy a s tím související nutností získání souhlasu všech dotčených orgánů a organizací, uzavření smluv o vstupu do komunikace a omezení užívání, se smluvní strany dohodly, na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	31.01.2024
2.	Zajištění IČ:	30.06.2024

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 19. 01. 2024


V Praze dne: 19. 01. 2024



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele



Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Servis ISA s.r.o.

se sídlem Markypova 2707/10, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
IČO 28945077
zastoupené Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Kladno - ul. Unhošťská, vodovod a kanalizace“

č. smlouvy P-547/23, č. zakázky 21101823 – vodovod, 21300223 – kanalizace,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejich zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 22.01.2024 do 31.07.2024

V Kladně dne 19. 01, 2024


.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel



Plnou moc v plném rozsahu přijímám:


.....
Michal Škvára, jednatel společnosti