

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 3.11.2023

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████████

dále také jako „*kupující*“ a

Prodávající	O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 35419	
IČO	62914511
DIČ	CZ62914511
se sídlem	Bořetická 2668/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
zastoupen	Janem Kašparem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	██
číslo účtu	████████████████████

dále také jako „*prodávající*“

prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „*smluvní strana*“ či společně jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 3.11.2023, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Systém pro přípravu médií a karuselový rozplňovací systém pro Oblastní nemocnici Jičín**“.

I. Účel dodatku

Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. I odst. 1.3 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“). Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona.

Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny termínu dodání zboží.

Změna termínu (prodloužení o 10 týdnů) vyplynula z objektivní skutečnosti na straně kupujícího. Kupující je zároveň objednatelem stavby, do které je předmětné Zboží dodáváno. Objednatel (Kupující) nebyl schopen zajistit stavební připravenost pro dodání Zboží.

Prodávající byl schopen dodat Zboží v řádném termínu dle smlouvy.

II. Vymezení rozsahu změn

Čl. II odst. 2.1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu do **22 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

Za kupujícího



Mgr. Martin Červíček
Hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího



.....
Jan Kašpar
jednatel společnosti O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.