

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SOD objednatele: RISM/DILO-2022/0043-D2 Číslo SOD zhotovitele: 23-SOD-2022-D1

I. Smluvní strany

1. Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupen: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

IČO: 00277819
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 273090363/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
*** **

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
písemně pověřeným představenstvem

IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
*** **

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva – její dodatek č. 2 k zadání veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce ulice Zborovská**“ je uzavřena z důvodu „méněprací“ vzniklých tím, že část sítí (kabely veřejného osvětlení a chráničky metropolitní sítě) byly (již) provedeny v součinnosti se snesením vrchního vedení sítě ČEZ a.s. Výše uvedené skutečnosti vedou k úpravě – snížení konečné ceny díla o částku 575.519,99 Kč na celkovou cenu díla 16.601.982,01 Kč bez DPH, a to změnou odstavce V. bodu 1.

Uvedené úpravy – snížení celkové ceny díla dle tohoto dodatku o cca 3,35% je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – Změna závazku je povolena do 15% původní ceny závazku.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo se stanovuje dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH **16 601 982,01 Kč**

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

XX.
Závěrečná ujednání

1. Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy se nikterak nemění a zůstávají nadále v platnosti!
2. Tato smlouva - dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení, nebo se tato smlouva (její dodatek) vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané zaručenými či uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu (tento dodatek č. 2) před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu – její dodatek č. 2 vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Součástí smlouvy – tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací
Příloha č. 2: Zjišťovací protokol (konečný)

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dvůr Králové nad Labem pod č. usnesení **R/11/2024 - 37. RM ze dne 11.01.2024.**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

V Hradci Králové dne

za objednatele
Ing. Jan Jarolím,
starosta města

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva,
písemně pověřený představenstvem
