

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0757/1S/2023

( uvádějte v korespondenci )

<b>Objednatel:</b> <b>Město Slaný</b> Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	<b>Zhotovitel:</b> <b>ELEKTROMONTÁŽE STAVBY s r.o.</b> Smečenská 1009, 274 01 Slaný  IČO: 25700936, DIČ: CZ25700936 E-mailová adresa: [REDAKCE]
---	--

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 8.11.2023, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 757/1S/2023 ze dne 3.11.2023. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**V rámci předmětu plnění objednávky č. 0757/1S/2023 objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.**

**Navýšení ceny oproti původní objednávce: 36 824,22 Kč bez DPH**

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	218 913,75 Kč bez DPH
méněpráce	- 11 483,60 Kč bez DPH
vícepráce	48 307,82 Kč bez DPH
<b>rozdíl (dodatek obj.)</b>	<b>36 824,22 Kč bez DPH</b>
konečná	255 737,97 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuje: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
mobil: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
Ve Slaném dne 15. 1. 2024

MĚSTO SLANÝ  
MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
úsek výstavby a údržby  
Velvarská 136, 274 53 Slaný  
3

[REDAKCE]  
vedoucí odboru  
správy majetku

**Akceptace Dodatku zhotovitelem:**

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení: [REDAKCE]

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I..  
Zpracoval: Michal Tydlitát



.....  
.....  
.....  
.....  
.....