

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. O/23/139

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/23/139**


Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem


Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:



2. Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

sídlo: Malátova 12, 612 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném v Brně, oddíl C, vložka 79978
IČ: 01999371 DIČ: CZ01999371
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2500494835/2010
Zastoupení: Michalem Zelinkou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních:
ve věcech technických:
Tel.:



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/23/139, č. smlouvy zhotovitele uzavřené dne 4.4.2023 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „HV Přípojka a DPS Rezidence Central Park Lidická“
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu dodání nových podkladů okruhu cirkulace od developera stavby z 02.11.2023.

III. ZMĚNA SMLOUVY

Původní znění dle dodatku č. 1:

1. Dle čl. IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy je stanovena dodatkem č.1:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.
Celková cena díla bez DPH4 028 133,25 Kč

Nové znění dle dodatku č. 2:

2. V čl. IV. Smlouvy se odst. 1 nahrazuje následujícím ustanovením dle dodatku č.2:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.
Celková cena díla bez DPH4 123 699,84 Kč
3. Posunutí termínu dokončení z důvodu dodání čerpadla z 31.10.2023 do 15.12.2023.
4. Do Smlouvy se jako příloha č.2 vkládá: Položkový rozpočet - PS 02.01 rozdílový rozpočet

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

10 -01- 2024

Za objednatele:

 **TEPLÁRNY BRNO**

ny Brno, a.s.
ní 25, 638 00 Brno
47534
246347534

....
Ing.
generální ředitel

Za zhotovitele:

....
Zeli
jedn

Položkový rozpočet

S:	20-048	Rezidence Central Park
O:	PS 02	Výměna cirkulačního čerpadla
R:	PS 02.01	Technologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 732		Strojovny				88 549,70		
1	732291912R00	Zpětné připojení potrubí cirkulace	soubor					
2	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních G 6/4"	kus					
3	V7320001	Čerpadlo oběhové nerezové, přírubové Q=4m3/h, H=10,5m, DN 40, l=220mm např. Grundfos Magna3 40-120 F N	ks					
4	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%					
5	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%					
Díl: 734		Armatury						
6	734109213R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 40	soubor					
7	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 KČ, F	kus					
8	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 6/4	kus					
9	230021029R00	Montáž trubních dílů přivařovacích, do 1 kg, DN 40	kus					
10	230040028R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2"	kus					
11	12730248R	Trubka nerezová bezešvá 40,0 x 2,0 mm, 1.4541	m					
12	V7340002	Příruba nerezová krčková, DN 40, PN 16, mat. 1.4301	ks					
13	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%					
14	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%					

Celkem	95 566,59
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání