

DOHODA č. 05815-2024-452-D-0592/02-UV-018-XU0106-01

o ukončení závazků ze smlouvy na zpracování projektové dokumentace akce „Sanace důlních škod na Bohumínské Stružce, Rychvaldský jez – trat' ČD, km 4,595 – 10,530, stavba č. 5660“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Sweco a.s.** (dříve Sweco Hydroprojekt a.s.)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16
IČ: 264 75 081
zastoupena: Ing Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 05815-2012-452-S-0592/02-UV-018-XU0106 ze dne 11.9.2012 (dále jen „Dohoda“).

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci (dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, dále jen „DUR“, projektovou dokumentaci k ohlášení stavby či ke stavebnímu řízení, dále jen „DSP“ a dokumentaci pro zadání stavby, dále jen „DZS“) na akci „Sanace důlních škod na Bohumínské Stružce, Rychvaldský jez – trat' ČD, km 4,595 – 10,530, stavba č. 5660“. Dílo prováděné dle Smlouvy se stalo neproveditelným, a to s ohledem na to, že koncept DUR nelze dokončit a Smlouvu naplnit z důvodu absence souhlasů vlastníků a uživatelů pozemků a změny legislativy. Finanční prostředky uhrazené zhotoviteli na zpracování projektové dokumentace by tedy nebyly efektivně vynaloženy. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí 273 600,- Kč bez DPH (slovy: dvě-stě-semdesát-tři-tisíc-šest-set korun českých). Tuto částku objednatel zaplatí zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že při fakturaci a platbě budou postupovat podle čl. V. Smlouvy, a to i když bude Smlouva ukončena.

III.

Zaplacením uvedené částky, kromě výjimek uvedených v této Dohodě, budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v čl. XII., XIII. a XIV. Smlouvy.

IV.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.
2. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.1.2024
Česká republika - Ministerstvo financí

V Praze dne 23.1.2024
Za Sweco a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX