

Harmonogram prací <b>Opravy cesty na výběhem Koně Převalského</b>	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.								
Popis prací																																																				
Předání staveniště	■																																																			
Zemní práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Podkladní vrstvy komunikace												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Postřik a asfaltobeton																																																				
Osazení prvků k dokončení stavby																																																				
Zahradnické práce																																																				
Závěrečný úklid																																																				
Zahájení předání stavby																																																				

