

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „Půdní vestavba, Albertov 7“

(dále jen „**Dodatek č. 1**“, „**Smlouva**“ a „**stavba**“)

uzavřený ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2021X-0039

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Univerzita Karlova

Veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Ve věci součástí dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32,**

Nové Město, 121 08 Praha 2 (zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Terezou Fussgänger, tajemnicí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 37434021/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Zhotovitel

Název: Studio PHX, s. r.o.

Sídlo: Ondříčkova 384/33, Žižkov, 130 00, Praha 3

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Janem Hylenkou, MBA, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických: xxx

IČO: 09098569

DIČ: C09098569

ID datové schránky: 9ik3eum

Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: č.ú. 2901799744/2010

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: ANO

Spisová značka: C330885 vedená Městským soudem v Praze

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“, uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje předmět plnění citované Smlouvy ze dne 17. 8. 2021 tak, jak je v textu Dodatku č. 1 dále uvedeno.

1.

Zhotovitel se zavazuje práce dle čl. II, odst. 2.1. písm. a) Smlouvy, tj. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) provést ve zvětšeném rozsahu oproti původnímu předpokladu a doplnit do předmětu díla situační výkresy pro zařízení staveniště, řešení nové serverovny a lávek v půdním prostoru, chladicí systém pro serverovnu a silnoproudou elektrotechniku pro serverovnu. Všechny tyto požadavky vyplynuly z dodatečného zadání objednatelem.

V Příloze č. 1/1 Dodatku č.1 Smlouvy je obsažena nabídka zasláná zhotovitelem na základě výzvy objednatele podle čl. XII, odst. 12.3. Smlouvy, v níž je uvedena přesná specifikace a ocenění doplňujících položek předmětu díla.

2.

Smluvní strany postupují v souladu s čl. XIII. odst. 13.3 Smlouvy, tj. analogicky dle § 222 zákona, neboť v rámci tohoto Dodatku č. 1 se jedná analogicky dle zákona o nepodstatné změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro stavební akci „Půdní vestavba Albertov 7“ (dál jen „veřejná zakázka“).

Smluvní strany postupují analogicky dle § 222 odst. 4 zákona.

Celková hodnota závazku ze Smlouvy včetně všech změn hodnot závazku obsažených v Dodatku č. 1 ke Smlouvě nepřesahuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2 mil. Kč bez DPH.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby byl splněn původní účel Smlouvy. Projektovou dokumentaci vypracovanou v rozsahu dle rozpisu uvedeného v Příloze č. 1/1 tohoto Dodatku č. 1 předá zhotovitel objednateli v počtech vyhotovení a ve stanoveném formátu dle čl. II, odst. 2.2.b) smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2 smlouvy a Přílohy č. 1/1 tohoto Dodatku č. 1 v termínu prodlouženém vzhledem k zvětšenému rozsahu díla do 31.1.2024.

4.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za dílo ve výši dle cenové nabídky obsažené v Příloze č. 1/1 tohoto Dodatku č.1, a to:

33.000 Kč bez DPH (slovy: třicet tři tisíc korun českých),
výše DPH 21 % činí **6.930 Kč** (slovy: šest tisíc devět set třicet korun českých),
celková cena včetně DPH činí 39.930 Kč (slovy: třicet devět tisíc devět set třicet korun českých).

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č.1 činí **913.000 Kč bez DPH** (slovy: devět set třináct tisíc korun českých),
celková výše DPH 21 % činí **191.730 Kč** (slovy: sto devadesát jedna tisíc sedm set třicet korun českých),
celková cena včetně DPH činí **1.104.730 Kč** (slovy: jeden milion sto čtyři tisíc sedm set třicet korun českých)

5.

Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, (dále jen „zákon o registru smluv“), a na smlouvy jí uzavírané a dodatky k nim se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Smluvní strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním plného znění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou jeho část ani jeho metadata proto nevyloučily z uveřejnění. Uveřejnění podle předchozí věty zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel neprodleně po dni uzavření tohoto dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění tohoto dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace tohoto dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to:

o přílohu č. 1/1 – Nabídka zhotovitele na Dílo dle odst. 2 Dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne (el. podpis 23. 1. 2024)

V Praze dne (el. podpis 8. 1. 2024)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tereza Fussgänger,
tajemnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Jan Hylenka, MBA
jednatel Studio PHX, s.r.o.

AKCE Doplnění dokumentace pro provedení stavby
Půdní vestavba
Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2

INVESTOR Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 - Nove Město
IČ: 00216208

tel.
e-mail

ZHOTOVITEL Studio PHX s.r.o.
Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 09098569

Ing. Jan Hýlenka MBA
tel.:
e-mail: t

ROZSAH A CENA

Situační výkresy (zařízení staveniště)	2 000 Kč
Architektonicko-stavební řešení (nová serverovna, skladby podlah, servisní lávky na půdě)	8 000 Kč
Stavebně konstrukční řešení (změna uchycení dřevěných tramů ocelovým profilem)	6 000 Kč
Rozvody tepla a chladu (chladicí systém pro serverovnu)	15 000 Kč
<u>Silnoproudá elektrotechnika (dopojení chladicího systému)</u>	2 000 Kč
CELKEM (BEZ DPH)	33 000 Kč

POZNÁMKA Dokumentace bude vypracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění
Termín vyhotovení v elektronické verzi je 21 dnů od objednání
Platnost cenové nabídky je 14 dnů od doručení
Splatnost faktur je 30 dnů od doručení

V Praze dne 05. 10. 2023

Ing. Jan Hýlenka, MBA