

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0863/2023
„Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora“

I.

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města
- ve věcech technických: Michal Jančík, referent odboru investic a tech. služeb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „**Objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 26177005
DIČ: CZ26177005
jednající: [redacted] na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech stavby: **stavbyvedoucí:** [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní spojení: [redacted]
Email: [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 27.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0863/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č.1 ze dne 05.12.2023 na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

„Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je snížení ceny díla dle změnového listu č.8, 9.

II.

1. Článek VII. Cena díla odstavec 1. předmětné smlouvy nově zní:

Cena za provedené dílo dle čl. III. Tého smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	5 401 362,20 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč	1 134 286,06 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	6 535 648,26 Kč včetně DPH

2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č.58/2023, bod č. 1917, dne 18.12.2023.

Příloha č.1: změnový list č.8
č.2: změnový list č.9

Za objednatele: dne: 10.01.2024

Za zhotovitele: dne: 18.01.2024

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
[Redacted Signature]