

„PD - Úprava uličního prostoru, ul. Jezdecká a ul. Sportovní, Mělník“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Semín, [REDACTED]
dále jen „objednatel“

- 1.2. **„sinpps s.r.o.“**, se sídlem Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
identifikační číslo 62584332, daňové i. č. CZ62584332,
bankovní spojení ČS a.s. Praha, číslo účtu 85147369/0800, datová schránka: pkq2g79
zastoupen Ing. Janem Božovským, jednatelem
kontaktní osoba: Ing. Jan Božovský, [REDACTED]
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 33665,
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 25. 7. 2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní zhotovení (DUR/DSP) PD - Úprava uličního prostoru, ul. Jezdecká a ul. Sportovní, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 6. 2023.

3. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
- 3.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna hodnoty díla.
- 3.3. Článek 4.1. se mění tak, že se cena navyšuje o vícepráce ve výši o 102 000 Kč bez DPH, 123 420 Kč s DPH, přílohou je specifikace víceprací. Tento článek nově zní takto:
- 4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **574 400 Kč bez DPH, 695 024 Kč s DPH**, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1120/2023 zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 722/2023/R ze dne 16. 10. 2023

V Mělníku, viz datum digit. podpisu



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města Mělník

V Praze, viz datum digit. podpisu



Ing. Jan Božovský
jednatel



Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby
 Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 • www.sinpps.cz
 IČO: 62584332 DIČ: CZ62584332
 zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665

Úprava uličního prostoru, ul. Jezdecká a ul. Sportovní, Mělník

Specifikace prací, nabídková cena víceprací, příloha dodatku k SoD č.1

Na základě nutnosti zajistit projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí, předkládáme níže nabídku na zajištění potřebného:

A. SO 402 – Přeložka Cetin

- | | |
|---|------------|
| 1. DUR/DSP v podrobnosti pro provedení stavby | 25 000,-Kč |
| 2. Výkaz výměr a položkový rozpočet | 8 000,-Kč |

B. SO 403 – Přeložka ČD-Telematika

- | | |
|---|------------|
| 1. DUR/DSP v podrobnosti pro provedení stavby | 12 000,-Kč |
| 2. Výkaz výměr a položkový rozpočet | 5 000,-Kč |

C. SO 404 – Přeložka Vodafone

- | | |
|---|------------|
| 1. DUR/DSP v podrobnosti pro provedení stavby | 12 000,-Kč |
| 2. Výkaz výměr a položkový rozpočet | 5 000,-Kč |

D. SO 405 – Přeložka T-Mobile

- | | |
|---|------------|
| 1. DUR/DSP v podrobnosti pro provedení stavby | 12 000,-Kč |
| 2. Výkaz výměr a položkový rozpočet | 5 000,-Kč |

E. SO 406 – Ochrana kabelů ČEZ

- | | |
|---|------------|
| 1. DUR/DSP v podrobnosti pro provedení stavby | 14 000,-Kč |
| 2. Výkaz výměr a položkový rozpočet | 4 000,-Kč |

Součástí nabízených cen je i konzultace navrženého řešení s konkrétním správcem sítě.

A + B + C + D + E bez DPH	102 000,-Kč
DPH 21%	21 420,-Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH	123 420,-Kč

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – „sinpps s.r.o.“ 2.10.2023

