

Protokol o změně díla

změnový list číslo:

3

Stavba:	R46 Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP
Objekt:	3. NP objekt CH
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Hrušecká stavební, spol. s r.o., U Zbrojnice 588, Hrušky 691 56
Projektant:	Jakub Tichý / Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71 / 99, 612 00 Brno
Změna:	Pol. vlastní: povrchová úprava stěn

POPIS

Změnu vyvolal:	Uživatel / klinka dodatečně požádal o doplnění výmalby voděodolným a umyvateľným nátěrem z důvodu náročnosti provozu. Zrušení položek č. 785918100, 785918200, 785411130, 785.1 obsažených v dílu 785 cenové nabídky dodatečně vyvolalo požadavek na povrchovou úpravu stěn, které nebudou obloženy		
Popis změny:	Nátěr omyvatelný do hygienických prostor 3x Epoxy Aquadecol M viz příloha VCP 3. Po stržení původních obkladů je nutné stěny povrchově upravit tak, aby byly bez obkladů pohledové a připravené pro výmalbu.		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD		
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	bez projekčního zpracování	

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.				
Ocenění změny předložil:			Ve formě:	rozpočtu	
Náklady na změnu:	vícepráce:	18 474,4 Kč	VCP 3	méněpráce:	
Stavební náklady:	vícepráce:			méněpráce:	
Projekční náklady:	vícepráce:			méněpráce:	
Úprava smluvní					
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení:	18 474,4 Kč			
	snížení:				
	nová cena:	18 474,4 Kč			
Odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum:	Jméno:	Podpis:	
	Zhotovitel / stavbyvedoucí:	26.10.2023			
	Objednatel (investor, uživatel):	26.10.2023			
	TDS:	26.10.2023			
	GP:	26.10.2023			

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	2 k SOD: DP/2305/2023/HI	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	VCP 3
--------------------	---------------	-------

POZNÁMKA

	Zařazeno dle § 222 odstavec 5.
--	--------------------------------

DATUM

V Brně dne:	26.10.2023
-------------	-------------------

Název zakázky:	Rekonstrukce CT FN Brno Bohunice
Subdodávka:	Malby a nátěry

VCP 3 CH: úprava stěn, výmalba voděodolným nátěrem	Odbyt
---	--------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
O:	01	BUDOVA CH 1.NP				
R:	01	Arch. stav. část				

Vícepráce:

potah stěn po dmtž pvc obložení

kontaktní nátěr, stěrka 2x, vybroušení

nátěr omyvatelný do hygienických prostor 3x Epoxy

Aquadecol M

kpl

1,00

8 643,00

8 643

m2

22,40

438,90

9 831

Cena	18 474 Kč
-------------	------------------

- Veškeré dotčené místnosti budou kompletně vymalovány, a to na bílo, nebo v tónu dle požadavku uživatele s použitím vysoce prodyšné. Odolnost třída 2 dle ČSN EN 13 300 – úplná ořeruvzdornost a omyvatelnost, bělost nad 90% BaSO4

