

Protokol o změně díla

změnový list číslo: **8.2**

Stavba:	R46 Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP
Objekt:	3. NP objekt CH
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Hrušecká stavební, spol. s r.o., U Zbrojnice 588, Hrušky 691 56
Projektant:	Jakub Tichý / Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71 / 99, 612 00 Brno
Změna:	Díl 776 Podlahy povlakové: položka č. 776101121R00
	Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce: položka č. 632415320

POPIS

Změnu vyvolal:	Neočekávané změny vyvolané vlastní realizací rekonstrukce.		
Popis změny:	Pol. č. 776101121R00: snížení plochy prováděné penetrace podkladu o 33 m ² .		
	Pol. č. 632415320: snížení plochy samonivelačního potěru o 33 m ² .		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD		
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné		bez projekčního zpracování

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.				
Ocenění změny předložil:				Ve formě:	rozpočtu
Náklady na změnu:	vícepráce:			méněpráce:	-25 758,5 Kč VCP 8.2
Stavební náklady:	vícepráce:			méněpráce:	
Projekční náklady:	vícepráce:			méněpráce:	
Úprava smluvní ceny:					
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:					
	zvýšení:	0,0 Kč			
	snížení:	-25 758,5 Kč			
	nová cena:	-25 758,5 Kč			
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:		Jméno:	Podpis:	
	Zhotovitel / stavbyvedoucí:	20.11.2023			
	Objednatel (investor, uživatel):	20.11.2023			
	TDS:	20.11.2023			
	GP:	20.11.2023			

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	2 k SOD: DP/2305/2023/HI	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	VCP 8.2
--------------------	---------------	---------

POZNÁMKA

	Zařazeno dle § 222 odstavec 5.
--	--------------------------------

DATUM

V Brně dne:	20.11.2023
-------------	-------------------

Název zakázky:	Rekonstrukce CT FN Brno Bohunice
Subdodávka:	Potěry

VCP 8.2 CH: POVLAKY pavilon CH	Odbyt
---------------------------------------	--------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
O:	01	BUDOVA CH 1.NP				
R:	01	Arch. stav. část				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
94	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	-33,00000	44,56	-1 470,48

Podlahy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:

F1:60,5 :

sokly:0,1*55,8 :

66,08

66,08000

29	632415320	Potěr samonivelační ze SMS, strojní zpracování, tl. 20 mm	m2	-33,00000	736,00	-24 288,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Podlahy :

F1:60,5 :

Cena	-25 758 Kč
-------------	-------------------