

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. ZZS/283/2023

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Se sídlem: Korunní 98, 101 00 Praha 10
Zastoupený: MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, LL.M., ředitelem
IČ: 00638927
DIČ: CZ00638927
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 2ya36ee

Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
Jednající/zastoupený: RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem
IČ: 00174939
DIČ: CZ00174939
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 2j7cgj7

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 72

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZZS/283/2023 uzavřené dne 13.9.2023 (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č.: Z2023-021327 s názvem „**Rekonstrukce ZOS – technologie a servis**“. Tímto Dodatkem č. 1 je provedena nepodstatná změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ ve spojení s čl. 11 odst. 11.2 Smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla rozšiřuje postupem dle odstavce 11.2 Smlouvy o doplnění technologií ve formě softwarových licencí pro SAN přepínače, jak je blíže specifikováno v novém znění požadavku P.48 v Příloze č. 1 Smlouvy, kapitole 3.6.3.1.

2. Ustanovení odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas provedené a Objednatel převzaté Dílo dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

Cena bez DPH 29 535 000 Kč

DPH 6 202 350 Kč

Cena celkem včetně DPH 35 737 350 Kč

(slovy: třicet pět milionů sedm set třicet sedm tisíc tři sta padesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3. Z ceny uvedené v odst. 2. tohoto Dodatku č. 1 činí cena položky přidávané tímto Dodatkem č. 1:

Cena bez DPH 210 000 Kč

DPH 44 100 Kč

Cena včetně DPH 254 100 Kč

4. V Příloze č. 1 Smlouvy se v kapitole 3.6.3.1 Obecné a společné požadavky na infrastrukturu nahrazuje text v požadavku P.48 novým textem:

Přechodný ZOS: Zapojení konektivity LAN/SAN stávajícího diskového pole do nově dodávaného blade šasi, připojení nových serverů na diskové pole (dodávky příslušenství k blade šasi a serverů jsou samostatnými položkami). Navýšení počtu portů dvou stávajících přepínačů optické SAN sítě „IBM Storage Networking SAN24B-6 Switch“ ze současného počtu 8 licencovaných portů na cílový stav 16 licencovaných portů včetně příslušných optických členů, a to pro dvě oddělené zóny (Fabrics). Obchodní kód položky: „7499“, Obchodní název položky: „Gen 6 8 Port Activation“.

5. V Příloze č. 2 Smlouvy se v Tabulce nabízeného řešení nahrazuje v řádku s označením 2.1. v poli Položka text novým zněním: Hardware a hardwarové licence.

6. V Příloze č. 2 Smlouvy se v Tabulce nabízeného řešení nahrazuje v řádku s označením 2.1. v poli Nabízené řešení text novým zněním:

Nabízené řešení zcela splňuje požadavky Zadavatele uvedené v kapitole 3.6.3.2 a 3.6.3.1 Přílohy č. 1 Technická specifikace.

Bude dodáno v rámci:

ETAPA I

- Lenovo flex SAN switch (Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch, vč SFP+ modulu)
- Rozšíření stávajících 4 ks blade serverů - LAN Moduly (4x QLogic QL45214 Flex 25Gb 4-port Ethernet Adapter)
- RACK skrine 2ks (NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet vc 2x PDU)
- RACK skříně zakabelování 2ks (Provedeni ethernet zasíťování dodaných skříní RACK)
- IBM Storage Networking SAN24B-6 Switch – 2x Gen 6 8 Port Activation

ETAPA II

- nové servery 4 ks (Server Lenovo SN550/SN550v2 (2x Intel Xeon Silver 4310 12C, 256GB RAM, 4x25Gb Ethernet, 2x 16Gb SAN FC, 4Y))
- RACK skříně 5ks (NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet vc 2x PDU)
- RACK skříně zakabelování 5 ks (Provedení ethernet zasíťování dodaných skříní RACK)

7. Příloha č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3 připojenou k tomuto Dodatku č. 1.
8. Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 připojenou k tomuto Dodatku č. 1.
9. Pojmy s velkým začátečním písmenem v Dodatku č. 1 nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě. Na záležitosti tímto Dodatkem č. 1 neupravené se nadále v plném rozsahu aplikují ustanovení Smlouvy a jejích příloh.
10. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
11. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a podepsán smluvními stranami uznávanými elektronickými podpisy v souladu s příslušnými právními předpisy.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
13. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny
Příloha č. 4 – Položková kalkulace díla

V Praze dne: 26. 1. 2024

V Praze dne: 24. 1. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
MUDr. Petr Kolouch, MBA, LL.M., ředitel
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

.....
RNDr. Martin Nehasil, jednatel
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

k veřejné zakázce zahájené dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
v nadlimitním otevřeném řízení, pod názvem

„Rekonstrukce ZOS – technologie a servis“

Dodavatel vyplňuje jen žlutě označené buňky.

Celková nabídková cena				
Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Dodávka Díla (I. Etapa a II. Etapa)	1 soubor	29 535 000,00 Kč	6 202 350,00 Kč	35 737 350,00 Kč
Servisní služby	4 roky	18 600 000,00 Kč	3 906 000,00 Kč	22 506 000,00 Kč
Celková nabídková cena (hodnocena celková cena v Kč bez DPH)		48 135 000,00 Kč	10 108 350,00 Kč	58 243 350,00 Kč

Dodávky Díla v rámci plnění			
Označení	Počet	Cena v Kč bez DPH	
		Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Dodávky v rámci plnění			
Kompletní dodávka Díla - I. Etapa	1 soubor	4 620 000,00 Kč	4 620 000,00 Kč
Kompletní dodávka Díla - II. Etapa	1 soubor	24 915 000,00 Kč	24 915 000,00 Kč
Celkem (v Kč bez DPH)			29 535 000,00 Kč

Servisní služby				
Označení	Období	Cena v Kč bez DPH		
		Kalendářní čtvrtletí	Kalendářní rok	4 roky
Paušální cena za poskytování služeb				
Provoz a zajištění dostupnosti	1. rok	690 000,00 Kč	2 760 000,00 Kč	11 040 000,00 Kč
	2. rok	690 000,00 Kč	2 760 000,00 Kč	
	3. rok	690 000,00 Kč	2 760 000,00 Kč	
	4. rok	690 000,00 Kč	2 760 000,00 Kč	
Paušální cena za poskytování služeb				
Maintenance a základní podpora	1. rok	360 000,00 Kč	1 440 000,00 Kč	5 760 000,00 Kč
	2. rok	360 000,00 Kč	1 440 000,00 Kč	
	3. rok	360 000,00 Kč	1 440 000,00 Kč	
	4. rok	360 000,00 Kč	1 440 000,00 Kč	
Rozšířená podpora				
Rozšířená podpora (předpokládaných hodin / čtvrtletí)	75	112 500,00 Kč	450 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Celkem (v Kč bez DPH)		4 312 500,00 Kč	17 250 000,00 Kč	18 600 000,00 Kč

V Praze dne 21. 6. 2023

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodatek č. 1: Příloha č. 4 – Položková kalkulace díla

Dodávky v rámci plnění		Cena v Kč	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Kompletní dodávka Díla - I. Etapa		4 620 000,00 Kč	970 200,00 Kč	5 590 200,00 Kč
	HW část	1 650 000,00 Kč	346 500,00 Kč	1 996 500,00 Kč
	Služby spojené s přípravou a zprovozněním přechodného ZOS	1 310 000,00 Kč	275 100,00 Kč	1 585 100,00 Kč
	Nezbytné upgrady SW	1 660 000,00 Kč	348 00,00 Kč	2 008 600,00 Kč
Kompletní dodávka Díla - II. Etapa		24 915 000,00 Kč	5 232 150,00 Kč	30 147 150,00 Kč
	Upgrade SOS a GIS	3 300 000,00 Kč	693 000,00 Kč	3 993 000,00 Kč
	Upgrade v oblasti nahrávání, nové záznamové zařízení	1 240 000,00 Kč	260 400,00 Kč	1 500 400,00 Kč
	Licence systémového SW	2 860 000,00 Kč	600 600,00 Kč	3 460 600,00 Kč
	HW infrastruktura	7 330 000,00 Kč	1 539 300,00 Kč	8 869 300,00 Kč
	Vybavení pracovišť technikou	1 845 000,00 Kč	387 450,00 Kč	2 232 450,00 Kč
	Velkoplošné zobrazení	2 750 000,00 Kč	577 500,00 Kč	3 327 500,00 Kč
	Služby (instalace, testování, dokumentace,...)	5 590 000,00 Kč	1 173 900,00 Kč	6 763 900,00 Kč
	CELKEM	29 535 000,00 Kč	6 202 350,00 Kč	35 737 350,00 Kč