

Dodatek č. S-0108/71234454/202/1/2024 ke Smlouvě o dílo č. S-0108/71234454/2023

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

tel.: 312 547 857

IČ: 71234454

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

Ing. Jana Břicháčová

se sídlem: Mládežnická 841, 272 04 Kladno

zastoupený: Ing. Janou Břicháčovou

tel.: 728 707 720

IČ: 60594144

Dále pouze *zhotovitel*

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálových komunikací v zámeckém parku Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Projektová dokumentace-Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno**“ (dále pouze *veřejná zakázka*).

1. Upravuje se článek č. 3. Termíny a forma plnění a to takto:

Vzhledem k projednání způsobu provedení projektových prací s orgány památkové péče a zapracování jejich požadavků do zpracovávané projektové dokumentace se posouvá termín předání díla. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na 29.2.2024.

1.2. Jiná ustanovení

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Změny tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání.

Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a

zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne: 26.1.2024

V Kladně dne: 26.12.2024

.....
objednatel
Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace

.....
zhotovitel
Ing. Jana Břicháčová