



Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000554, Č. j. RSD-264200/2023-1

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 2.2.2021, tj. **D8 0805 Lovosice - Řehlovice – konzultační činnost v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ65993390

zastoupeno :

kontaktní osoba ve věcech smluvních :

email :

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických :

e-mail :

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Česká geologická služba

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Zřízena na základě zřizovací listiny – Opatření
16/17 MŽP č.j. MZP/2017/110/395

IČ : 00025798

DIČ : CZ00025798

zastoupen :

kontaktní osoba ve věcech technických :

email :

tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky **D8 0805 Lovosice - Řehlovice – konzultační činnost v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)** (dále jen „Smlouva“).



Vzhledem k tomu, že Objednatel je povinen zajistit dohled nad bezpečností provozu na dálnici D8, považuje účast experta na jednáních rady geotechnického monitoringu za nezbytnou i v dalším období, proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro plnění a uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu zajištění dohledu bezpečností provozu na D8 i pro další období se mění čl. III. Doba a místo plnění odst. 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do 41 měsíců. Doba dokončení je nejpozději do dne 8.6.2024.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne:
za objednatele

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
16.01.2024 16:26:18

.....

za poskytovatele



Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.12
11:22:41 +01'00'

.....

VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

