

DODATEK Č. 1/2024 K RÁMCOVÉ DOHODĚ

č. 03PU-003295 ze dne 21.12.2023

(Rámcová dohoda na stavební práce – oprava trhlin v AB vozovce na území JmK – oblast JIH)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „ŘSD”).

a

REKMA, spol. s r.o.

se sídlem: Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
IČO: 25551337
DIČ: CZ25551337
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 32549
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Dodavatel“)

(ŘSD a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2024 k Rámcové dohodě

č. 03PU-003295 ze dne 21.12.2023

(dále jen „Dodatek“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 21.12.2023 mezi sebou uzavřely Rámcovou dohodu č. 03PU-003295 (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodávat (resp. poskytovat) ŘSD na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 Rámcové dohody s názvem „Specifikace Plnění“, a to vždy dle aktuálních potřeb ŘSD.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dle zadávacích podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), bylo záměrem ŘSD jakožto zadavatele uzavřít Rámcovou dohodu na dobu 24 měsíců (2 let) (viz např. čl. 1.7., čl. 2.1. nebo čl. 7.3. zadávací dokumentace). Tomu odpovídá rovněž Položkový rozpočet Plnění, který je součástí uzavřené Rámcové dohody a v němž je vyčíslena Cena plnění za 24 měsíců.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v rozporu s výše uvedeným je z důvodu administrativního pochybení v čl. 16.3 Rámcové dohody uvedena doba trvání Rámcové dohody v délce 4 let.
4. Z výše popsaných důvodů se smluvní strany dohodly na odstranění uvedeného nesouladu, a to prostřednictvím tohoto Dodatku.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na úpravě čl. 16.3. Rámcové dohody, který správně zní:

16.3 Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí její účinnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Rámcové dohodě uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K RÁMCOVÉ DOHODĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 23.01.2024 11:56:51 +01:00

 Digitálně podpísal
Datum: 2024.01.16
11:31:51 +01'00'