

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1.

Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany dne 08.03.2017 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavebního díla „Přestupní terminál veřejné dopravy“ (dále jen „smlouva“).

1.1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
odpovědný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ:	002 38 309
DIČ:	CZ 00238309
(dále jen „Objednatel“)	
Zhotovitel:	re:architekti studio s.r.o. Bělohorská 193/149, Praha 6 – Břevnov 169 00 (sídlo) Milady Horákové 481/24 170 00 Praha 7 – Holešovice (kancelář)
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Jiří Žid
zástupce pro věci technické:	Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jan Vlach
IČ:	05559022
DIČ:	zatím nebylo přiděleno
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
číslo účtu:	2701102949/2010
zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 265447
(dále jen „Zhotovitel“)	

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

Článek 2.

Změna smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění díla, což bude zohledněno ve změně ceny díla a termínu plnění, jak je dále v tomto dodatku uvedeno.

2.1. V článku 2 smlouvy se v odst. 2.1. doplňuje věta:

„Předmět díla zahrnuje také část ulice Jana Švermy před nádražím a Dvořákovu ulici.“

2.2. V článku 3 smlouvy se odst. 3.1 doplňuje takto:

Předmět PD	Stupeň	Popis	Cena v Kč bez DPH
Ulice Jana Švermy, část před nádražím	UR, DSP, DPS	Změna projektu ulice dle terminálu, soulad s IROP	75 000
Dvořáková ulice	UR	Práce nad rámec nabídky a SoD	95 000
Dvořáková ulice	DSP	Práce nad rámec nabídky a SoD	120 000
Dvořáková ulice	DPS	Práce nad rámec nabídky a SoD	75 000

2.3. V čl. 4 smlouvy se odst. 4.2 doplňuje takto

Předmět PD	Stupeň	Popis	Termín
Ulice Jana Švermy, část před nádražím	UR, DSP, DPS	Změna projektu ulice dle terminálu, soulad s IROP	Shodný s DSP a DPS Přestupního terminálu veřejné dopravy
Dvořáková ulice	UR	Práce nad rámec nabídky a SoD	
Dvořáková ulice	DSP	Práce nad rámec nabídky a SoD	
Dvořáková ulice	DPS	Práce nad rámec nabídky a SoD	

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti
- 3.5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

V Mnichově Hradišti, dne:

V Praze, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města

Ing. arch. Jiří Žid
jednatel