

DODATEK Č. 1 KE

Smlouvě o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 15.12.2023
(dále jen „Dodatek 1“)

*

Smluvní strany:

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

se sídlem: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod

zastoupená: Ing. Ferdinand Kubáník, jednatel

IČ: 25583905

DIČ: CZ25583905

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35422.

(dále jen „Klient“)

a

enovation s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8

zastoupená: Mgr. David Kotris, jednatel

IČ: 27909751

DIČ: CZ27909751

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1975241319/0800

kontaktní osoba: [REDACTED]

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 125819.

(dále jen „Poradce“)

(Klient a Poradce dále společně také jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 15. 12. 2023.

I. Změny smlouvy

1. Strany tímto ruší stávající text Smlouvy v čl. I odst. 4 odrážka e) v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem s následujícím zněním:

„e) Analýza výchozího stavu v oblasti kybernetické bezpečnosti“

2. Strany tímto ruší stávající text Smlouvy v čl. II odst. 1 odrážka e) v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem s následujícím zněním:

„e) Úplata za Analýzu výchozího stavu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve výši 125 000,- Kč (dále jen „Úplata za Analýzu výchozího stavu“) Nárok na

Úplatu za Analýzu výchozího stavu vzniká Poradci vůči klientovi okamžikem ukončení předmětného zadávacího řízení."

3. Strany tímto ruší stávající text Přílohy č. 1 Specifikace požadovaného plnění Smlouvy v části označené 5. Část v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem s následujícím zněním:

"

<i>5. část: Analýza výchozího stavu v oblasti kybernetické bezpečnosti</i>
Činnosti spojené s přípravou výběrového řízení
<i>Analýza výchozího stavu v oblasti kybernetické bezpečnosti nemocnice</i>
<i>Příprava a zpracování kompletní technické specifikace zadávací dokumentace</i>
<i>Vysvětlení dotazů technického charakteru, bude-li požadováno</i>

"

4. Strany tímto ruší stávající text Přílohy č. 3 Dílčí termíny plnění v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem s následujícím zněním:

"

<i>Administrace dotačního titulu a veřejné zakázky</i>	
<i>Zvýšení kybernetické bezpečnosti</i>	<i>Dokončení díla</i>
<i>První etapa – Zpracování Studie proveditelnosti</i>	<i>do 4 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy</i>
<i>Druhá etapa – Zpracování formuláře OHA</i>	<i>do 7 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy</i>
<i>Třetí etapa – Žádost o dotaci</i>	<i>do 3 týdnů ode dne dokončení první a schválení druhé etapy</i>
<i>Čtvrtá etapa - Administrace zadávacího řízení</i>	<i>do 20 týdnů ode dne schválení dotace</i>
<i>Pátá etapa – Analýza výchozího stavu v oblasti kybernetické bezpečnosti</i>	<i>do 20 týdnů ode dne schválení dotace</i>
<i>Šestá etapa - Administrace schváleného projektu během jeho realizace a udržitelnosti</i>	<i>po dobu udržitelnosti projektu</i>

"

5. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn včetně rozsahu požadovaného plnění Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno pare náleží každé Smluvní straně.
2. Tento Dodatek 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne *dle el. podpisu*

V Uherském Brodě dne: *dle el. podpisu*

.....
za enovation s.r.o.

.....
za Městskou nemocnici s poliklinikou
Uh. Brod, s.r.o.

Mgr. David Kotris, jednatel

Ing. Ferdinand Kubáník, jednatel