

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

„Oprava vnitřních prostor Osadního výboru Jablečno“

O b j e d n a t e l: **Město Zbiroh**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh

IČ: 00259225

Zastoupený : Ing. Josefem Štíchou, MBA, starostou města

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Vladimír Hruban**

Se sídlem : Na potocích 217, 338 28 Radnice

IČ: 41670604

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.9.2023

I.

Dne 1.9.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava vnitřních prostor budovy Osadního výboru v Jablečném.

II.

1. Dle článku 4 odstavce 4.1 a 4.2. se smluvní strany dohodly, že termín plnění, dokončení a předání díla se prodlužuje.
2. Ustanovení čl. 4 odstavce 4.1. a 4.2. se ruší a nahrazuje textem:
Termín plnění : 1.9.2023 – 29.2.2024
Dokončení a předání díla: 29.2.2024

III.

1. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Zbiroha dne 5.12.2023, usnesením č. 451/2023.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zbiroze dne 11. 12. 2023

Ing. Josef Štícha, MBA
starosta města

Vladimír HRUBAN