

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 29.01.2024

Stavba : NR2023/006

Rekonstr.vodovodního řadu v ulici Lázeňská část 2

Objednatel : Město Svitavy  
T.G.Masaryka 35  
56811 Svitavy

IČO : 00277444  
DIČ : CZ00277444

Zhotovitel : AKVASTAV Svitavy s.r.o.  
Olomoucká 2200/4b  
56802 Svitavy

IČO : 64826911  
DIČ : CZ64826911

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	307 561,23
DPH	21 %	64 588,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>372 149</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02.21 Vícepráce vyvolané stavbou	188 918	0	156 130	32 787	50,8
IO 103 Konečná úprava povrchů-část 2	183 231	0	151 431	31 801	49,2
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>372 149</b>	<b>0</b>	<b>307 561</b>	<b>64 588</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02.21	1 Kanalizační přípojky č.p. 825+828	138 872	0	114 771	24 102	37,3
02.21	2 Úpravy na cihlové kanalizační stoce	50 045	0	41 360	8 686	13,4
IO 103	103.3 Vícepráce	183 231	0	151 431	31 801	49,2
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>372 149</b>	<b>0</b>	<b>307 561</b>	<b>64 588</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32,0	96 457	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,5	1 487	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,8	2 461	0	0	0	0
5 Komunikace	51,8	156 321	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6,6	20 041	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,2	672	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,1	6 314	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5,9	0	0	0	17 807	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>283 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 807</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Geodetické zaměření plynovodu Radiměřská	6 000
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Ztížené výrobní podmínky	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>6 000</b>