



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby: Park Ramešova – Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu hřiště
č. smlouvy objednatele: SML 291/2023
č. smlouvy zhotovitele: S24-033-0095

Smluvní strany:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn.

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 105753340/0300

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno,

zastoupený [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno

ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních: [REDACTED], na základě pověření tel. [REDACTED]

[REDACTED] DiS., na základě pověření, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí, autorizovaná osoba,

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 07.12.2023 Smlouvu o dílo č. S24-033-0095 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby **Park Ramešova – Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu hřiště** v rozsahu a specifikaci čl. III Předmět plnění.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Výše uvedené smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“), kterým mění termín pro převzetí a předání staveniště.

1.2. Ve čl. IV Doba plnění se ruší odstavec č. 1 v plném znění a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

Zhotovitel převezme staveniště na základě výzvy Objednatele a zahájí práce v závislosti na klimatických podmínkách. Předpokládané předání a převzetí staveniště březen 2024.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl na straně Objednatele schválen na 24. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 13.12.2023 usnesením č. 23R24/03.

V Brně, dne 11. 01. 2024

V Brně, dne 02. 01. 2024

za objednatele
Ing. Andrea Pazderová
starostka městské části

za zhotovitele
na základě pověření