

Číslo smlouvy objednatele: VAKKM/GIS/03/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: HS122154044

DODATEK č. 3

Ke SMLouvě o Dílo ze dne 14.4.2021

uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 1147
se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
zastoupená xxx
ve věcech technických jednají: xxx
xxx
IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871
Bankovní spojení: 2002-691/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)
*je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze
zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do
obchodního rejstříku.*
Se sídlem: Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČ zhotovitele: 00216 305
DIČ zhotovitele: CZ 00216305
Bankovní spojení zhotovitele: KB 10006-98330621 / 0100
Odpovědný zástupce zhotovitele: xxx

Pověřený pro DČ: xxx
(pověřený k uzavření smlouvy)
Řešitelské pracoviště: Centrum AdMaS
Zástupce pro věcná jednání (řešitel): xxx
Ve věcech technických jednají: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní stany se dohodly na úpravě znění čl. III. Smlouvy o dílo ze dne 14.4.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) tak, že odst. 4.1

III.

Čas a místo plnění

4.1 Činnost specifikovaná v bodě I. bude realizována průběžně dle potřeby do 12/2024.

VII.

Závěrečná ujednání

7.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

V Brně dne:

Za zhotovitele

V Kroměříži dne:

Za objednatele

XXX

XXX

XXX