

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci**„Zajištění stavby malého umělého kluziště na Parkanu při Bráně Matky Boží v Jihlavě“****uzavřené dne 27. 9. 2023**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Brána Jihlavy p.o.
se sídlem Divadelní 1365/4, Jihlava, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Věrou Kopeckou, statutárním orgánem
IČO: 09718044

Zhotovitel: Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Bc. Karlem Löfflerem – jednatelem společnosti
Zápis ve veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1417
IČO: 18198074
DIČ: CZ18198074
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Věra Kopecká
za zhotovitele: Bc. Karel Löffler

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Zuzana Holubová, tel.

@branajihlavy.cz

Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Bc. Karel Löffler, tel.

@psjihlava.cz

I. Předmět dodatku

- 1) Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Zajištění stavby malého umělého kluziště na Parkanu při Bráně Matky Boží v Jihlavě“. Smluvní strany konstatují, že z realizace zakázky vyplynuly dodatečné skutečnosti, jejichž řešení vyžaduje změny smlouvy, které budou vypořádány formou tohoto dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že změny v realizaci díla nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných na základě doplněného statického výpočtu. Jedná se o vícepráce související s vyztužením nosné příhradové konstrukce kluziště v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 13. 11. 2023,
- 3) Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění dle čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy se navyšuje o 100 000,00 Kč bez DPH, tj. 121 000,00 Kč včetně DPH.

Na základě shora uvedeného se čl. IV. Cena díla, odst. 1 mění takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou zhotovitele ze dne 13. 11. 2023 a smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku č. 1. Cena je sjednána jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby, provozu a demontáže kluziště včetně příslušné sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Celková cena za dílo činí 972 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 176 120,00 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21 %.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

II. Ostatní ujednání

- 1) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4) Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Jihlavě dne: 24.11.2023

V Jihlavě dne: 24.11.2023

...
Ing. Věra Kopecká
za objednatele

Brána Jihlavy
příspěvková organizace
Divadelní 1365/4, Jihlava, 58601
IČO: 09718044

.....
Bc. Karel Löffler
za zhotovitele