

ke sml. 1527/16 s. 1049



95768

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	„II/348 Polná - odvodnění komunikace“, dodatek č. 1			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	EUROVIA CS, a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	12.7.2016	
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	12.7.2016	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	12.7.2016	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	12.7.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	12.7.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	<del>ODSH/H.Strnadová</del>	<del>12.7.2016</del>
	Správce rozpočtu:	<del>OE/R.Paulíková</del>	<del>12.7.2016</del>

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 45274924), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 07.07.2016 12:08:13):

„II/348 Polná - odvodnění komunikace“, dodatek č. 1 - změna termínu plnění, financováno z rozpočtu kraje, příloha D2

**Rozpočtová skladba:**

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



ke sml. 1527 o. 1049

Číslo smlouvy objednatele: 90715

Číslo smlouvy zhotovitele: 012/1/2016 (č. stavby 1856.6240012KDA)

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****„II/348 Polná - odvodnění komunikace“**

č. dodatku 95768

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 708 90 749

**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.

Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci

zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek Karel David, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1005845621/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku:  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Článek I**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu nutnosti zohlednit technickou provázanost stavby na navazující opravy fasád přilehlých domů. Opravy fasád se provádí na základě dohody s městem Polná. Ukončení opravy fasád v pozdějším termínu neumožňuje dokončit stavbu v termínu dle SOD tak, aby bylo zajištěno provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby před jejím dokončením objektivně. Z tohoto důvodu je třeba posunout termín dokončení stavby.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

## 1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

### Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2016
Uvedení komunikací do předčasného užívání	do 15. 6. 2016
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 15. 7. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2016
Uvedení komunikací do předčasného užívání	do 15. 6. 2016
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 22. 7. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

### Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 90715, č. zhotovitele 012/1/2016 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 90715, č. zhotovitele 012/1/2016 uzavřené dne 19. 4. 2016.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 15. 07. 2016

Za objednatele:


  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

V Brně dne

Za zhotovitele:

  
**EUROVIA** VINCI<sup>®</sup>  
EUROVIA CS, a.s.  
oděptý závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

.....  
Ing. Ludvík Šumbera,  
ředitel závodu Morava jih