

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ MOSTEM

U.Ž. SAMO STATNÝ ZÁPIS

ZÁPIS M: VZKUSEN K AKTIVNÍMU STAVBNÍMU
 STAVU BUDE MŮŽE PŮLEK ZKAMNĚ ORNOVAT
 OBR. VRSTVA NA MOŠE A SUODNICE.

15.5

2017

PONDĚLÍ

POČASÍ: POU JASNO 10-19°C

POČET PRACOVNÍKŮ: 3 DĚLNÍKŮ, SUB. ASIG.

POPIS PRÁCE:

- OSAZENÍ DIO
- ZÁRTZENÍ STAVENIŠTĚ

22.5.2017

PONDĚLÍ

POČASÍ: JASNO 10-21°C

POČET PRACOVNÍKŮ: 3 DĚLNÍKŮ, SUB. SILNICE
ČASLAV

POPIS PRÁCE:

- FREZOVÁNÍ OBRUSNĚ VRSTVY
 - DEMONTÁŽ SUODIDEL
 - OSAZENÍ PLOCHY OHRAMOUJÍCÍ STAVBU
 - PASPORT OBJÍZDNĚ TRASY
- STROJE: FREZA, TATRA

23.5.2017

ÚTERÝ

ZÁPIS M: ZE DNE 23.5.2017

1. PŘEVZETÍ FREZOVÁNÍ OBR. VRSTVY.

2. OZNAČENÍ STAVBY PRAVIDLO.

ZÁPIS: U.Ž. STAVBA

ZÁPIS KOO BOZP

1. PŘEVZETÍ NEMO DÍLE PŘOVĚST
ORNOVÁNÍ ZÁROU STAVBY.

2. DIO PRAVIDLO DE STAVOVENÍ.

PRAVIDLO DOPNIT 1 ZÁPIS PŘED
 ZÁPIS ORNOVU VTKO NAVEŠTĚ
 PŘED ZÁPISOU ZÁPISOU.

3. PRAVIDLO PRAVIDLO PRAVIDLO
 PRAVIDLO.

ZÁPIS: U.Ž. STAVBA

U.Ž. STAVBA

POČASÍ: POUŠTAVO 10-17°C

24.5.2017

POČET PRACOVNÍKŮ: 3 DĚLNÍK, SUB. SILNICE
ČASLAV

STŘEDA

POPIS PRÁCE

- DOKONČENÍ PŘEZOVÁNÍ VOZOVKY
- OMBAMČENÍ STAVEM STĚ
- DEMONTÁŽE SVODIDEL

STROJE: FRÉZA, TATRA

↓

POČASÍ: POUŠTAVO 10-18°C

25.5.2017

POČET PRACOVNÍKŮ: 3 DĚLNÍK

ČTVRTEK

POPIS PRÁCE

- HLUBENÍ VTKOPU PRO ŽEB D/B

STROJE: BAGR, TATRA

↓

POČASÍ: POUŠTAVO 10-21°C

26.5.2017

POČET PRACOVNÍKŮ: 3 DĚLNÍK

PÁTEK

POPIS PRÁCE

- DOKONČENÍ VTKOPU PRO ŽEB D/B

ZÁPIS: PROVEDENO OHLEDÁNÍ ZÁKLADOVÉ
SPARY NA OPRAVĚ MOSTU EV.Č. 10A-
17. SAMOSTATNĚ ZÁPIS

↓

- BETONÁŘ PODKLADNÍCH BETONŮ S KARY SÍTĚ

STROJE: BAGR, TATRA

MATERIÁL: 3 m³ C 12/15

↓

AD: Na základě zjištění udi z odpovědi Gudeprovedena
úprava technické řešení. Důležité je budou
železobetonové a bude provedena úprava uložení
přechodové desky.

TDC: SPOUSOBENÍ SE ZMĚNOU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
PŘEDLOŽENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B PŘEDLOŽEN
URČOVATEL RDS A ROZDÍLOVÉHO SOUČASO PČ.

↓