

Název příjemce: GSP-High Tech Saws s.r.o.

Název projektu (CZ): Uvedení inovací do praxe ve společnosti GSP-High Tech Saws, s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Přípravná fáze	05/2024
1.1	Zahájení projektu	01/2024
1.2	Nadefinování parametrů nového procesu/nového stroje	01/2024
1.3	Příprava, realizace a ukončení výběrového řízení	05/2024
1.4	Podpis smlouvy s dodavatelem	05/2024
2	Pořízení CNC fiber laseru	12/2024
2.1	Dodání nového CNC fiber laseru, včetně NC Express e3	12/2024
2.2	Příprava pracoviště pro nový laser	11/2024
2.3	Instalace laseru – propojení s digitálním prostředím (ERO, Tulus Analytics, Remote Care)	12/2024
rok 2025		
3	Realizační fáze	05/2025
3.1	Pořízení materiálu pro výrobu zkušební série	01/2025
3.2	Zaškolení pracovníků pro práci s novým laserem	01/2025
3.3	Příprava technologického postupu, konstrukční práce, nadefinování požadavků na kvalitu	02/2025
3.4	Výroba zkušební série	04/2025
3.5	Ověření kvality výrobků, testování, korekce technologického postupu, korekce konstrukčního řešení	05/2025
3.6	Ukončení projektu	05/2025