

Název příjemce: MADAMI s.r.o.

Název projektu (CZ): Inovace MADAMI s.r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
<b>1.</b>	<b>Digitalizace podpůrných podnikových činností společnosti MADAMI s.r.o. (IO) - fáze přípravy</b> Podrobná analýza potřeb, vyhodnocení zaměstnanecké zpětné vazby a definování podrobných požadavků na organizační inovaci.	<b>12/2024</b>
1.1.	Vstupní interní workshop Detailní workshop s identifikací potřeb společnosti ve vztahu k prováděným činnostem vhodných po jejich automatizaci.	03/2024
1.2.	Analýza firemních procesů a procesů kontaktu se zákazníkem Podrobná analýza procesů ve vztahu ke komunikaci se zákazníky.	09/2024
1.3.	Individualizace SW aplikace a úvodní implementace Získání kompletní SW aplikace pro automatizaci rutinních procesů, inovaci účetního SW s dopadem na plánování výroby a získání webového portálu pro komunikaci se zákazníky.	12/2024
<b>2.</b>	<b>Zavedení nového želírovacího přípravku ve společnosti MADAMI s.r.o. (IV) - fáze přípravy</b> Podrobná analýza možností nového složení a vlastností výsledného produktu, podrobná analýza potřeb zákazníků a požadavků na produktovou inovaci, vyhodnocení a vytvoření produktu	<b>12/2024</b>
2.1.	Analýza možností a potřeb Podrobná analýza ve vztahu k možnostem složení nového produktu a potřeb zákazníků	06/2024
2.2.	Vytvoření inovovaného produktu Vytvoření inovovaného produktu v požadovaných parametrech kvality dle předchozí analýzy	12/2024
2.3.	Příprava technologického zázemí Příprava vhodného technologického zázemí pro inovované produkty, které umožní jejich efektivní produkci a distribuci	12/2024

**rok 2025**

<b>3.</b>	<p><b>Digitalizace podpůrných podnikových činností společnosti MADAMI s.r.o. (IO) - fáze kompletní implementace a optimalizace systému, pilotní provoz a controlling</b></p> <p>Optimalizace a standardizace interních procesů, implementace ERP modulů ve vztahu k monitoringu skladových zásob a plánování výroby a logistiky.</p>	<b>12/2025</b>
3.1.	<p>Implementace procesů</p> <p>Testování nastavených procesů, jejich pravidelná kontrola a případná revize podle získaných zjištění. Nastavení profesionálního systému řízení společnosti.</p>	12/2025
3.2.	<p>Pilotní provoz</p> <p>Spuštění pilotního provozu v plném rozsahu, controlling a případné revize a optimalizace nově nastavených procesů</p>	12/2025
<b>4.</b>	<p><b>Zavedení nového želírovacího přípravku ve společnosti MADAMI s.r.o. (IV) - fáze kompletní implementace a zavedení na trh</b></p> <p>Zavedení systému výroby inovovaného produktu, spuštění pilotního provozu a zavedení výrobku na trh</p>	<b>12/2025</b>