



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SH Velhartice - Šumavská klenotnice		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V151000004	<b>číslo ZL:</b> <b>2</b>
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/9035/2023, SoD č. 3028H1230002	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	Stafiko stav s.r.o., Petrovická 283, 34401 Domažlice - Hořejší Předměstí	
<b>název ZL:</b>	<b>Změnový list č. 2 - Změny v provádění prací</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>Huertovo křídlo</b>	

<b>předmět změny:</b> Předmětem změny je úprava rozsahu a způsobu provádění prací. U řady položek se jedná o narovnání reálně požadovaných výměr ve vztahu ke kontrolnímu rozpočtu, dále jsou doplněny dodatečně požadované práce, odečteny práce, které nebudou realizovány.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Během provádění prací se ukázalo jako nezbytné upravit rozsah a požadavky na provádění truhlářských prací, kovářských prací, změnit požadavky na provádění rozvodu elektro a silnoproudu, upravit trasy kabeláže, doplnit chybějící položky restaurátorských prací atd.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b> V průběhu realizace prací byly upřesněny požadavky na detailní provedení truhlářských oprav a nových truhlářských výrobků, dále byly optimalizovány požadavky na provedení rozvodů elektro - zefektivnění a zjednodušení navrženého řešení.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci prací. Zároveň je většina změn modifikací původního zadání, často se jedná o práce s přímou návazností na další smluvní položky.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> VZMR nerelevantní

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	-144 506,00	Kč
	21%DPH	-30 346,26	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-174 852,26</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	144 321,00	Kč
	21%DPH	30 307,41	Kč
	<b>celkem</b>	<b>174 628,41</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	-185,00	Kč
	21%DPH	-38,85	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-223,85</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b> Jedná se o upřesnění řešení na základě projednání na KD a odsouhlasených vzorků. AD bylo odsouhlaseno
<b>vyjádření TDI:</b> Změny jsou technicky proveditelné a efektivní.
<b>vyjádření objednatele:</b> Jedná se o změny, které jsou navrženy za účelem zefektivnit probíhající práce a maximálně zlepšit stav NKP a prostory pro novou expozici.
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>
<b>další vyjádření:</b>

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
VP	Položkový rozpočet VP
MP	Položkový rozpočet MP

<b>za zhotovitele:</b>	xxxxx	Datum	
<b>za AD:</b>	xxxxx	Datum	
<b>za TDS:</b>	xxxxx	Datum	
<b>za objednatele:</b>			

xxxxx

Datum

Velhartice - stavební úpravy interiéru Huertova křídla - vícepráce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b> <b>D 3: Vícepráce</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>144 321</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>144 321</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>126 006</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>1 600</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>1 100</b>
188	B	11950	Vyčistění nad tesafskou zárubní ke klenbě - sklep	kpl	1,000	1 100,00	1 100
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>500</b>
175	B	22001	oprava venkovních omítek soklu u šlétovaného chodníku	kpl	1,000	500,00	500
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>28 000</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>1 200</b>
177	B	12001	Úprava rovinosti omítek pod nástěnná světla	kpl	1,000	1 200,00	1 200
178	B	12002	opravy vnitřních štuků (fundus)	kpl	1,000	350,00	350
187	B	12951	Úprava omítek u tesafských zárubní - dveře z 1.05 do 0.01	kpl	1,000	1 500,00	1 500
193	B	312 - 3	Restaurátorský průzkum a dokumentace nálezoového vztahu - dodatečný požadavek	kpl	1,000	14 000,00	14 000
194	B	312 - 4	Restaurátorský záměr a navržení způsobu záahu - dodatečný požadavek	kpl	1,000	5 000,00	5 000
195	B	312 - 5	Restaurátorská zpráva 2 výřsky	kpl	1,000	6 000,00	6 000
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>12 020</b>
176	B	51001	D+M mířičky větrací k ukončení drenáže	kpl	1,000	300,00	300
180	B	51002	Tvorba šablón pro zasklení střílen	kpl	1,000	9 800,00	9 800
186	B	51950	Provedení drážek do vápenným mlékem zpevněného povrchu v klenonici	kpl	1,000	1 920,00	1 920
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>971</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>971</b>
167	B	38423	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	0,500	1 941,04	971
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>83 365</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>73 808</b>
173	B	66903	Úprava fošen - polodrážka, zformátování díle degradace dřeva	kpl	1,000	41 514,00	41 514
174	B	66904	Hřebíky, speciální spojovací materiál - dle požadavku	kpl	1,000	5 628,00	5 628
181	B	66901	Výroba a montáž práhu v blackboxu	kpl	1,000	330,00	330
182	B	66902	Zakrytí náh po staré elektroinstalaci	kpl	1,000	550,00	550
190	B	63950	Doplnění SDK nad falešné dveře - rytířský sál - dodatečný požadavek	kpl	1,000	2 400,00	2 400
196	B	83951	Dodávka olejového mořidla	kpl	1,000	1 549,00	1 549
197	B	86006	Dveře klenonice - příplatek	kpl	1,000	720,00	720
198	B	86006	Dveře klenonice - příplatek	kpl	1,000	720,00	720
199	B	86007	Dveře mezi místnostmi 1.02 a 1.03 - příplatek za dodatečně požadované kovářské práce	kpl	1,000	4 100,00	4 100
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>1 650</b>
191	B	86950	Příplatek za montáž rolet do ohebného osění (hmoždinka, chemická kotva), zařábění prasklin omítky po montáži	kpl	1,000	1 650,00	1 650
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>7 610</b>
184	B	67950	Kožená schodiště	kpl	1,000	1 750,00	1 750
192	B	67960	Kovářské prvky mimo rozpočet - rozetové štitky	kpl	1,000	6 060,00	6 060
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>6 279</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>6 279</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>6 279</b>
3	B	13012	Montáž zásuvka chráněná bezdroubové připojení v krabici 2P+PE dvoji zapojení prostředi základní, vlnké se zapojením vodičů	kus	2,000	116,26	233
4	B	23121	zásuvka 16A/250Vstf /IP54(plast)	kus	2,000	93,24	186
200	B	42001	Přívod 230V pro data	kpl	1,000	660,00	660
201	B	42002	Změny v provedení rozvaděče a řízení osvětlení	kpl	1,000	5 200,00	5 200
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>12 036</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>552</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>552</b>
1	B	Poi32	Měření metalické kabeláže (UTP kat.6), měř. protokol	kpl	1,000	200,00	200
2	B	Poi33	Zatažení a upevnění metalického kabelu 4P v rozvaděči	kus	2,000	110,00	220
3	B	Poi34	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel	kus	2,000	66,00	132
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>11 484</b>
<b>Objekt</b> <b>Objekt: D.1.1: - Architektoniko stavební řešení</b> <b>Skupina: H: Práce HSV</b> <b>Oddíl: 003: Svislé a kompetní konstrukce</b>							<b>11 484</b>
4	B	Poi35	Kabel 4P STP kat.6a	m	90,000	49,23	4 430
10	B	Poi41	Elektroinstalační trubka ohebná 23mm	m	45,000	134,53	6 054
21	B	Poi52	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000



Velhartice - stavební úpravy interiéru Huertova křídla - vícepráce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena							
<b>Dodatek D 4: Méněpráce</b>							<b>- 144 506</b>							
<b>Objekt</b>														
<b>Skupina</b>														
<b>Objekt: D.1.1.: Architektonicko stavební řešení</b>							<b>- 91 392</b>							
<b>Skupina 03: PSV: Práce a dodávky PSV</b>							<b>- 91 392</b>							
<b>Oddíl 13 01: 787: Dokončovací práce - zasklívací</b>							<b>- 9 387</b>							
112	B	GS04	Nízké zasklení střílen - vnitřní, leťořadové čiré sklo tl. 6	kus	- 1,000	9 387,00	- 9 387							
<b>Oddíl 15 01: 783: Dokončovací práce - nátery</b>							<b>- 10 245</b>							
101	B	68211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	- 50,310	203,63	- 10 245							
<b>Oddíl 16: 766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>- 71 769</b>							
79	B	D05	Nové dveře mezi místností 1.03 a 1.06, rozměr 750/1980mm, masivní dřevo, kompletní dodávka včetně obložkové zárubně viz odkaz D05	kus	- 1,000	55 260,00	- 55 260							
83	B	D08	Úprava stávajících dveří v m. č. 1.03, včetně obložky, rozměr 690/1980mm, odborná úprava povrchu viz odkaz D08	kus	- 1,000	16 500,00	- 16 500							
<b>Objekt_00_01: D.1.4.b.2: Datové rozvody pro AV</b>							<b>- 20 405</b>							
<b>Techniku (SK)</b>														
<b>Skupina_00_01: D2_00: Kabelové rozvody</b>							<b>- 18 469</b>							
<b>Oddíl_00_01: D2_00</b>							<b>- 18 469</b>							
6	B	Pol37	Dalová dvojzásuvka 2xRJ 45 kat 6 montáž do instalační krabice na om	kus	- 4,000	684,75	- 2 739							
7	B	Pol38	Elíst krabice KUJ 68 montáž pod omítku	kus	- 10,000	99,66	- 997							
8	B	Pol39	Konektor RJ 45 kat 6a	kus	- 10,000	93,50	- 935							
13	B	Pol44	Krabice univerzální s víčkem KUJ68	kus	- 10,000	99,66	- 997							
14	B	Pol45	Podlahová krabice pro ozázení 6 přístrojů	kus	- 3,000	3 313,20	- 9 940							
15	B	Pol46	Rám podlahové krabice včetně podložky pro montáž 6ks přístrojů	kus	- 3,000	296,56	- 890							
17	B	Pol48	Krabice odbočná KO97	kus	- 5,000	154,33	- 772							
18	B	Pol49	Krabice odbočná KO100	kus	- 5,000	240,24	- 1 201							
<b>Skupina_04_01: D1_00: Rozvaděč AV Techniky - viz PD AV techniky</b>							<b>- 1 936</b>							
<b>Oddíl_11_01: D1_00</b>							<b>- 1 936</b>							
2	B	Pol33	Zařízení a upevnění metalického kabelu 4P v rozvaděči	kus	- 11,000	110,00	- 1 210							
3	B	Pol34	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel	kus	- 11,000	66,00	- 726							
<b>Objekt_01_01: D.1.4.a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b>							<b>- 32 709</b>							
<b>Skupina_01_01: HSV: Práce a dodávky HSV</b>							<b>- 32 709</b>							
<b>Oddíl_12_01: 98: Demolice a sanace</b>							<b>- 32 709</b>							
8	B	10111	Montáž ovladač (poko)zapuštěný bezstrubové připojení 0/1-tlačítkový vypínač se zapojením vodičů	kus	- 2,000	116,26	- 233							
9	B	09828	ovladač/strojek 10A/250Vstř. ř.1/0,S,So	kus	- 2,000	154,74	- 309							
10	B	10301	kotý spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 hliníková stříbná	kus	- 2,000	105,21	- 210							
11	B	20391	rámeček pro 1 přístroj, hliníková stříbná	kus	- 2,000	125,56	- 251							
17	B	10320	Montáž podlahových krabic pro ozázení 4,6m rozvodu	kus	- 4,000	1 398,11	- 5 592							
18	B	23241	Podlahový box 4M nerez IP66	kus	- 3,000	4 000,49	- 12 001							
37	B	10321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	- 40,000	174,39	- 6 976							
38	B	63331	Zláb 50/50 ZZ vč. podpěr, spojek a příslušenství	m	- 40,000	130,21	- 5 208							
59	B	21001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 Žil	m	- 38,000	34,88	- 1 325							
60	B	04232	kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8	m	- 38,000	16,16	- 614							

