

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: REVES s.r.o.
se sídlem Neumannova 261/34, 602 00 Brno

IČ: 49616501, DIČ: CZ49616501

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o dílo číslo Objednatele 03PU-002730 ze dne 02. 12. 2021
(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02. 12. 2021 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo číslo Objednatele 03PU-002730 a číslo Poskytovatele R117-2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména vypořádání se s individuálními požadavky majiteli pozemků.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni platnosti tohoto dodatku nebyl vyčerpán předpokládaný maximální počet případů k řešení, které jsou zadávány Objednatelem postupně, dle jeho aktuálních potřeb.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že případy k řešení budou i nadále zadávány dle aktuální situace a potřeby a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
- 1.4. Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečností uvedených v bodech 1.2. a 1.3. tohoto článku, je nezbytné přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu plnění Smlouvy.
- 1.5. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Smlouvy předvídat.
- 1.6. Smluvní strany, v kontextu předchozích dvou bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 v odstavci III. Doba plnění, jež nově zní:
 1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli průběžně po dobu 48 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.*

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Brně dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.13
16:50:09 +01'00'

ředitel Závodu Brno

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2023 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 20.12.2023 15:57:00 +01:00