

číslo smlouvy objednatele: SMLO-121/1073/OST/20/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování projektové dokumentace

„Silnice III/298 10 Bukovina nad Labem“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená :

Ing. Ivanem Šírem, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

– jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-121/1073/OST/20/2023 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/298 10 Bukovina nad Labem**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP 120 dní od podání žádosti o společné řízení pro obecní splaškovou kanalizaci, PDPS 60 dní po nabytí právní moci společného povolení.

Odůvodnění: Souběžně s projekční přípravou výše uvedené akce probíhá projekční a inženýrská příprava výstavby splaškové kanalizace obce Bukovina nad Labem, se kterou je **nezbytně nutné** koordinovat projekt rekonstrukce úseku silnice III/298 10 v průtahu obcí. Projektová dokumentace kanalizace je v termínovém skluzu a bez ní nelze dokumentaci DUSP v plánovaném termínu dokončit. Pracovní termín dokončení a projednání dokumentace splaškové kanalizace je 31.3.2024 (podání žádosti o společné řízení).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing.

Ivan Šír

Digitálně podepsal Ing. Ivan Šír
DN: c=CZ, l=Mladé Buky 42
54223 Mladé Buky Česko,
cn=Ing. Ivan Šír, sn=Šír,
givenName=Ivan,
serialNumber=P230420
Datum: 2024.01.29 12:38:26
+01'00'



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.01.29
12:13:41 +01'00'

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel