

číslo smlouvy objednatele: SMLO-120/1073/OST/20/2023

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

**„Silnice III/3606 Hnátnice I. etapa“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**(A) MDS projekt s.r.o.**  
IČ:: 27487938, DIČ: CZ27487938.

Se sídlem Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973  
Bankovní spojení : ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
Email: ██████████ ██████████

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy: Ing. Jan Bursa  
Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických: Ing. Jan Bursa  
██

(dále jen „Zhotovitel“)  
a

### **(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031  
se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
Email pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)  
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel  
██  
jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických: ██████████ náměstek pro výstavbu  
██

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-120/1073/OST/20/2023 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/3606 Hnátnice I. etapa**“.

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

Předpoklad ukončení prací je: **DUSP do 30.09.2024.**

**Odůvodnění:** V průběhu realizace projektové dokumentace akce vznikl požadavek nových stavebních objektů opěrných zdí.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ve Vysokém Mýtě dne

**ZHOTOVITEL**

MDS projekt s.r.o

Ing. Jan  
Bursa

Podepsal Ing. Jan Bursa  
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,  
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,  
email=bursa@mdsprojekt.cz  
Datum: 2024.01.29 12:46:28  
+01'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jan Bursa

V Pardubicích dne

**OBJEDNATEL**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.01.29  
12:11:20 +01'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel