

Název příjemce: Rajch spol. s r.o.

Název projektu (CZ): Uvedení inovací do praxe ve společnosti RAJCH spol. s r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Inovační fáze	03/2025
1.1.	Zahájení projektu	01/2024
1.2	Vývoj nové konstrukce filtračního zařízení ve 3D, 2D	04/2024
1.3.	Programování a příprava pro CAM – laser	07/2024
1.4.	Výroba 1. prototypu – laser	12/2024
1.5.	Výroba 1. prototypu – svařovna	02/2025
1.6.	Montáž 1. prototypu	03/2025
2	Fáze pořízení technologií	09/2024
2.1.	Výběr dodavatele CAD/CAM SW	02/2024
2.2.	Příprava, realizace a ukončení výběrového řízení na laser	03/2024
2.3.	Dodávka CAD/CAM SW + školení	04/2024
2.4.	Dodávka a instalace laseru	09/2024
rok 2025		
1	Inovační fáze	03/2025
1.5.	Výroba 1. prototypu – svařovna	02/2025
1.6.	Montáž 1. prototypu	03/2025
3	Testovací fáze	12/2025
3.1.	Testování prototypu	02/2025
3.2.	Konstrukční úpravy, optimalizace prototypu, výrobního procesu	09/2025
3.3.	Nultá výroba	10/2025
3.4.	Finalizace výrobní dokumentace	12/2025
3.5.	Ukončení projektu, zahájení komerční výroby	12/2025