

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo E639-S-3172/2023 na vypracování projektové dokumentace a rozpočtu**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

ID datové schránky: ucchjm

**Korespondenční adresa:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,  
Kounicova 26, 611 43 Brno

Doručování písemnosti v elektronické podobě: [ePodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **DMC Havlíčkův Brod s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 252 84 525 DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C  
12926

zastoupena: Radkem Kverkem, jednatelem společnosti

ID datové schránky: tqzgap6

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2023 (dále jen Smlouva):

U článku II. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB a LHŮTA PLNĚNÍ se mění v bodě 1. termín plnění od nabytí účinnosti smlouvy do 30.4.2024. O prodloužení termínu požádal Zhotovitel z důvodu rozšíření předmětu díla nad rámec původně zadaného projektu.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

26.01.2024

30.01.2024

Správa železnic, státní organizace  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.  
Radek Kverek  
jednatel společnosti