


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.07.2023

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
• ve věcech technických: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: IPR spol. s.r.o.
Adresa: Jasenická 1828, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Libor Holub, jednatel
IČO: 47667109
DIČ: CZ47667109
Bankovní spojení: KB Vsetín
Číslo účtu: 6789340287/0100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, pol. 10034
(dále jen zhotovitel)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Dodatek č. 2 je uzavřen dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 10.07.2023 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a navazující úkony na akci „**REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680**“.
2. Smluvní strany se z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění sjednané dílčí termíny plnění díla.

Článek II.

Změna sjednané doby plnění díla

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

- a) V čl. IV odst. 1) písm. c) se termín předání díla mění na **15.04.2024**
- b) V čl. IV odst. 1) písm. d) se termín předání díla mění na **30.04.2024**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.07.2023 zůstávají nezměněny v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 2 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 2 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 23/22/2024 ze dne 22.01.2024.
5. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si jej před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vizovicích dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Ing. Libor
Holub

Digitally signed by Ing. Libor Holub
DN: cn=Ing. Libor Holub, c=CZ,
o=IPR spol. s r.o., ou=1,
email=libor.holub@ipr.cz
Date: 2024.01.29 17:25:21 +0100

Ing. Libor Holub, jednatel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Seriové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	30.01.2024 13:41:19
Důvod:	
Místo:	