

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **AQUION, s.r.o.**
Praha 7 - Holešovice, Osadní 324/12a, PSČ 170 00
statutární zástupce : Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Jednatel
IČO : 49101340

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a AQUION s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „**Kanalizace Horní Papšíkov, Havlíčkův Brod**“ za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu realizace díla z důvodu časově náročného projednání záměru s majiteli dotčených pozemků, dotčenými orgány a správci sítí.

III.

Změna ustanovení článku IV:

2. Termín předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - 30. dubna 2024

3. Termín předání vyjádření dotčených orgánů správců sítí apod. a jejich zapracování do dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby - 31. května 2024

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 30.01.2024

Za zhotovitele 30.01.2024

.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

.....
Ing. Lubomír Macek MBA
jednatel