

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **Oprava drenážních poklopů kolektoru Modřany K3,K4**
H+H stavební společnost, s.r.o.
K jezeru 923, 149 00 Praha 4

		Doba trvání 42 dní od předání staveniště						
p.č.	šachta	počet kusů	dodání poklopů	vybourání	osazení	armování	betonáž	předání
	409-BO	3	27.02.2024	28.02.2024	29.2-2.3.2024	4-5.3.2024	06.03.2024	15.03.2024