

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby**Předkladatel :** **STOPIN spol. s r.o**
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší**Název akce :** "Oprava bytu č. 7, ul. Pražského povstání, čp. 2302, Tábor"**Číslo SOD :** 1/2024**Forma předložení změny :** položkový rozpočet**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 37 755,-Kč (cena bez DPH)**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín**Technický popis :**
+ demontáž stávající pískového lože a desek Hobra
+ nové vyrovnání - samonivelace
+ osazení zárubní
+ dozdění otvoru
+ nové umyvadlo**Přílohy :** položkový rozpočet**Změnu bude realizovat :** zhotovitel**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	