

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25815 Hetov - Štěpánov“
uzavřená dne 31.08.2023 mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: ██████████ náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

[ZHOTOVITEL]

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Zbyněk Matys, zplnomocněnou osobou společnosti

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti:

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Ing. Adam Sinevič, jednatel

Oldřich Řáha, jednatel

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 31.08.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na základě uzavřené „Rámcové dohody na zhotovitele souvisejících oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a dílčí veřejné zakázky s názvem „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25815 Hetov - Štěpánov“.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy z důvodu méněprací, resp. skutečně provedených prací.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. III. odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 7 532 901,00 Kč (slovy: sedm milionů pět set třicet dva tisíc devět set jedna korun českých)

DPH ve výši 21% 1 582 109,21 Kč (slovy: jeden milion pět set osmdesát dva tisíc jedno sto devět korun českých dvacet jeden haléřů)

Cena včetně DPH 9 114 810,21 Kč (slovy: devět milionů jedno sto čtrnáct tisíc osm set deset korun českých dvacet jeden haléřů)

2. Původní znění Přílohy č. 1 - oceněný výkaz výměr uvedené v čl. XVII. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr skutečně provedených prací.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.
2. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr skutečně provedených prací

Zhotovitel:

Ing. Šárka Bukovská
předsedkyně
představenstva

HERKUL a.s.

Společník č. 1 – Vedoucí společník společnosti

Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

Ing. Adam Sinevič
jednatel

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením
omezeným**

Společník č. 2 společnosti

Objednatel:

Ing. Libor Tačner
ředitel