

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

O DÍLO Č. 25/2023 ZE DNE 29. 6. 2023

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

1.1. Objednatel

Název:	Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Sídlo:	náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO:	000 92 401
DIČ:	není plátcem DPH
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1223
Zastoupená:	Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Název/obchodní firma:	Muzea Servis, spol. s r.o.
Sídlo:	Žebětínská 952/47, 623 00 Brno-Kohoutovice
Kontaktní místo:	Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno
IČO:	03570762
DIČ:	CZ03570762
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85487
Zastoupen:	Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, z čehož vyplývá i potřeba prodloužení realizace díla

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 2.1. V souladu s čl. IV. odst. 4.6. a 4.7. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce v celkové hodnotě 5 900 Kč bez DPH, resp. 7 139 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

III.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín provedení díla: do 16. 2. 2024

IV.

ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem víceprací.

Cena bez DPH 1 311 460,00 Kč

DPH 275 406,60 Kč

Cena včetně DPH 1 586 866,60 Kč

- 4.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

V.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

VI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
- 6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

6.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

1. Položkový rozpočet – vícepráce

* * *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své podpisy.

Objednatel:

Ve Vyškově dne 31. 1. 2024

Zhotovitel:

V Brně dne 31. 1. 2024

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

Muzea Servis, spol. s r.o.
Ing. Petr Petkovský, jednatel

Rozpis víceprací - Expozice Pravěk a středověk Vyškovska - stolařské práce

XXX