

**DODATEK Č. 5**  
**17/23/0061**

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/21/0164**

**o názvu „Ulice Ruprechtická – autobusové zastávky, Liberec, (dále jen „Smlouvy“)**  
uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „Dodatek č. 5“)

**Článek I.**

**Uzavřený mezi smluvními stranami**

**Příkazce:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Náměstí Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec  
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978  
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních Ing. Václav Vít, vedoucí dopravních staveb

**Příkazník:** **QM-4C, s.r.o.**  
nám. Soukenné 669/2a, 460 01 Liberec - Liberec IV-Perštýn  
IČO: 09686380, DIČ: CZ09686380  
Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: KS v Ústí nad Labem, oddíl  
C, vložka 46185

**Článek II.**


**Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 5 Smlouvy je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace  
předmětného projektu, a to do data 30.06.2024. Prodloužení termínu není zaviněno  
smluvními stranami. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

V Liberci dne: **28-12-2023**

V Liberci dne: **28.12.2023**

**Za příkazce:**

.....  


Ing. Václav Vít  
vedoucí odboru dopravních staveb  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**



**Za příkazníka:**



Aleš Bednář  
jednatel  
QM-4C, s.r.o.



