

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na Č. 2975019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Plzeň  
Purkyňova 1017/22,  
301 00 Plzeň

**Zhotovitel:** **AB Bělohávek s.r.o.**  
Nad Úslavou 1122/22, Lobzy, 312 00 Plzeň  
Vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20863  
IČO 280 00 749 , DIČ CZ28000749

(Objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:

### Předmět a účel díla

2.2. Dílo se rozšiřuje o:  
provedení víceprací dle požadavku objednatele a dle změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Cena díla (bez DPH)

3.1. Navýšení ceny o:  
Provedení víceprací dle požadavku objednatele: 122.274,85,- Kč bez DPH

Rekapitulace:

SoD: 964.728,00,- Kč

Dod.č.1: 122.274,85,- Kč

Celková cena: 1.087.002,85,- Kč

Celková cena za zhotovení díla dle SoD a dod.č.1 je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí **1.087.002,85,- Kč** bez DPH.

Ostatní ustanovení SoD č. 2975019 zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

V Plzni dne 3.3.2017

V Plzni dne 3.3.2017

---

**Objednatel**

---

**Zhotovitel**

[Redacted signature area]