

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

ANETE spol. s.r.o.

IČO: 46970126

se sídlem: Okružní 834/29a, 638 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn.: C7172

zastoupena: Ing. Milošem Raušem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné)

a

Institut klinické a experimentální medicíny

IČO: 00023001

se sídlem: Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.května 2012

Zastoupený: Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A) Smluvní strany dne 12.9.2023 uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Smlouvu o dílo, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu vedené Objednatelem jako veřejným zadavatelem pod názvem „Stravovací informační systém pro patientskou a zaměstnaneckou stravu“, a pod evidenčním číslem PZ-2023-0000240 ve znění dodatku č.1 ze dne 5.12.2023 (dále jen „**Smlouva**“);
- B) Smluvní strany si přejí na základě ustanovení čl. III odst. 2 Smlouvy: *Smluvní strany se mohou písemně na základě oboustranně podepsaného dodatku k této Smlouvě dohodnout na změně termínu dokončení Díla. Objednatel není oprávněn bez předchozí dohody se Zhotovitelem jednostranně změnit či posunout termín dokončení Díla.* upravit termín dodání a dokončení Díla.
- C) Tato potřeba výše uvedených změn Smlouvy vznikla v rámci nutnosti upřesnění termínů dokončení a předání Díla způsobené nepředvídatelnou změnou časových možností a vytížení nemocničního personálu Objednatele v návaznosti na omezené kapacity technicko-hospodářských pracovníků Objednatele s tím spojených a představuje nepodstatnou změnu závazku.
- D) Smluvní strany si přejí upřesnit a doplnit podmínky spolupráce dle čl. XII. bodu 1 Smlouvy;

se smluvní strany dohodly, na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek**“).**

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se ruší znění čl. IV. „Předání a převzetí Díla,, bodu 4 Smlouvy a nahrazuje se následujícím znění:

„ 4. Dílo bude Objednateli řádně předáno a zprovozněno nejpozději do 1. 4. 2024 nebo dříve dle dohody smluvních stran od nabytí účinnosti této Smlouvy na základě Akceptačního a instalačního protokolu odsouhlaseného a podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran uvedenými v čl. XII. odstavec 8 této Smlouvy.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento Dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem tohoto Dodatku. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy, tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a nadále v platnosti. V ostatním se tak práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou smlouvou.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Odkazy na články, odstavce, písmena a body uvedené v tomto Dodatku jsou odkazy na články, odstavce, písmena a body Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

**Helena
Rögnerová**

Digitálně podepsal
Helena Rögnerová
Datum: 2024.01.31
13:48:01 +01'00'

**Ing. Miloš
Rauš**

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Rauš
Datum: 2024.01.26
10:25:02 +01'00'

.....
Institut klinické a experimentální medicíny
Ing. Helena Rögnerová
Ředitelka

.....
ANETE spol. s.r.o.
Ing. Miloš Rauš
Jednatel