
Změnový list č.4

| | |
|-------------------------------------|--|
| Číslo změnového příkazu | 4/2023 |
| Datum zadání: | 31.03.2023 |
| Číslo projektu: | Projekt č. 01521-350 |
| Název projektu: | Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa |
| Název stavby: | Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa |
| Název objednatele | MěVak Dvůr Králové |
| Název technického dozoru investora: | DABONA s.r.o. |
| Název zhotovitele: | Společnost pro ČOV DKNL |
| Iniciátor změny: | Provozovatel |

1. Předmět změny

Úprava objektu SO_05.2 Energokanál pro kabelové propoje. Rozsah pokládky nových energokanálů se zmenšil o 70 m z celkových 160 m dle projektu.

2. Důvod změny

Po podrobném průzkumu stavu bylo zjištěno, že lze z části využít původní energokanály v areálu ČOV. Dále bylo nutné upravit novou trasu u objektu dmychárny/rozvodny z důvodu proveditelnosti, v plánované trase byla kolize s trubními rozvody, v dmychárně bylo nutné vybudovat energokanál pod její podlahou až do rozvodny. Současně byly z důvodu lepší proveditelnosti těsného napojení nahrazeny kruhové šachty čtvercovými vč. poklopů.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

| | |
|---|-------------------------|
| - Méněpráce ve výši: | - 1.960.461,72 Kč |
| - Vícepráce ve výši: | + 74.949,09 Kč |
| - Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě | 1.059.660,00 Kč |
| Celkové snížení ceny díla o | -1.885.512,63 Kč |

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.,

6. Přílohy

- Zápis z kontrolního dne č.6
- Rozpočet změny
- Vyjádření projektanta
- Fotodokumentace
- Situace

7. Podpisy

Zhotovitel

| | | |
|-------|-------|------------------|
| | | |
| datum | jméno | razítko a podpis |

Projektant

| | | |
|-------|-------|------------------|
| | | |
| datum | jméno | razítko a podpis |

Technický dozor investora

| | | |
|-------|-------|------------------|
| | | |
| datum | jméno | razítko a podpis |

Objednatel/Provozovatel

| | | |
|-------|-------|------------------|
| | | |
| datum | jméno | razítko a podpis |