

Položkový rozpočet stavby

Datum: 31.01.2024

Stavba : NR2023/007

Přeložka vodovod.řadu v ul.Máchova alej, Svitavy

Objednatel : Město Svitavy
T.G.Masaryka 35
56811 Svitavy

IČO : 00277444
DIČ : CZ00277444

Zhotovitel : AKVASTAV Svitavy s.r.o.
Olomoucká 2200/4b
56802 Svitavy

IČO : 64826911
DIČ : CZ64826911

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	248 692,44
DPH	21 %	52 225,00
Cena celkem za stavbu		300 917

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101 Přeložka vodovodu	88 727	0	73 328	15 399	29,5
IO 102 Konečná úprava povrchů	212 191	0	175 364	36 827	70,5
Celkem za stavbu	300 918	0	248 692	52 225	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101	SO 101.1 Vícepráce okolo stávajících kabel.	88 727	0	73 328	15 399	29,5
IO 102	IO102,2 Konečná úprava povrchů - vícepráce	212 191	0	175 364	36 827	70,5
Celkem za stavbu		300 918	0	248 692	52 225	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	46,1	114 565	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1,5	3 832	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4,2	10 358	0	0	0	0
5 Komunikace	17,0	42 197	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4,3	10 781	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13,9	34 611	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,4	997	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,8	4 483	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10,8	0	0	0	26 868	0
Celkem za stavbu	100,0	221 824	0	0	26 868	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0