

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce výhybek č. 4
a 6 v ŽST Včelná“**

**„Rekonstrukce přejezdu P5578 v km
111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo jednací: 952/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: E618-S-1239/2023

ISPROFOND: 5313510016

ISPROFOND:5313510023


a

EDIKT a. s.

se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

Bankovní spojení: 

zastoupen: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **132/22 043/210**

společně dále jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 06. 04. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení souboru staveb „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ a „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - Č. Budějovice“ s účinností Smlouvy ke dni 11. 04. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Cena souboru staveb uvedená ve Smlouvě byla změněna tímto dodatkem:

Původní cena Díla souboru staveb	39 500 456,00 Kč bez DPH
Smluvní cena souboru staveb ve znění dodatku č. 1 činila	41 425 590,61 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) **Úprava výše smluvní ceny Díla.** Přílohou tohoto dodatku je ve smyslu SM 105 Finanční bilance, která eviduje bilanci po jednotlivých PS, SO a určuje tak konečnou cenu Díla. Zároveň je přílohou dodatku i aktualizovaná Rekapitulace ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně ceny Díla z důvodu snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položky v soupisu prací a zjišťovacích protokolů. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy.

I. PŘEDMĚT

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení Díla na základě zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů Zhotovitele o nedočerpané položky následovně:

- a. na stavbě „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ ve výši **352 425,24 Kč**
- b. na stavbě „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“ ve výši **223 834,38 Kč**.

V součtu se pro celý soubor staveb jedná o snížení nákladů o nedočerpané položky ve výši **576 259,62 Kč bez DPH**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi Smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla souboru staveb bez DPH je **40 849 330,99 Kč**.

a) Stavba „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“

Snížení nákladů – nedočerpané položky - 352 425,24 Kč bez DPH

Cena Díla stavby dle Smlouvy činila **27 405 861,00 Kč bez DPH**

Cena Díla stavby dle dodatku č. 1 činila **28 764 212,77 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla stavby ve znění dodatku č. 2 činí 28 411 787,53 Kč bez DPH

b) Stavba „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“

Snížení nákladů – nedočerpané položky - 223 834,38 Kč bez DPH

Cena Díla stavby dle Smlouvy činila **12 094 595,00 Kč bez DPH**

Cena Díla stavby dle dodatku č. 1 činila **12 661 377,84 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla stavby ve znění dodatku č. 2 činí 12 437 543,46 Kč bez DPH

c) Soubor staveb „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ a „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“

Snížení nákladů – nedočerpané položky - 576 259,62 Kč bez DPH

Cena Díla souboru staveb dle SoD činila **39 500 456,00 Kč bez DPH**

Cena Díla souboru staveb dle dodatku č. 1 činila **41 425 590,61 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla souboru staveb ve znění dodatku č. 2 činí 40 849 330,99 Kč bez DPH

2) Článek 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na novém znění článku 3, odst. 3 Smlouvy takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: **40 849 330,99 Kč**

Slovy: **čtyřicet milionů osm set čtyřicet devět tisíc tři sta třicet korun českých devadesát devět haléřů**

Cena Díla stavby „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ (dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 2) bez DPH: **28 411 787,53 Kč**

slovy: **dvacet osm milionů čtyři sta jedenáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých padesát tři haléřů**

Cena Díla stavby „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“ (dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 2) bez DPH: **12 437 543,46 Kč**

slovy: **dvanáct milionů čtyři sta třicet sedm tisíc pět set čtyřicet tři korun českých čtyřicet šest haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uvedena v Příloze č. 4 - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2* této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**
nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 2

Příloha č. 2 – Zjišťovací protokoly

Za objednatele:

V Praze

 
31.01.2024 16:27
Podepsáno elektronicky




.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2024.01.26
10:54:19 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.
(podepsáno elektronicky)

 Digitálně
podepsal 
 Datum:
2024.01.26
11:01:21 +01'00'

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.
(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*



Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 5313510016 - Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná

Celková cena bez DPH: 28 411 787,53

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	SoD + dodatek č. 1+
			Cena bez DPH	Cena bez DPH	+dodatek č.2
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 11-01-11	Úprava SZZ				
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.1.1	Železniční svršek				
SO 11-10-01	Železniční svršek				
E.1.1.2	Železniční spodek				
SO 11-11-02	Železniční spodek				
E.3.1	Trakční vedení				
SO 11-81-01	Úprava TV				
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)				
SO 11-84-01	Úprava EO				
Cena celkem		27 405 861,00	1 358 351,77	-352 425,24	28 411 787,53
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 2			28 764 212,77		28 411 787,53



Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 5313510023 - Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - Č. Budějovice

Celková cena bez DPH: 12 437 543,46

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	SoD + dodatek č. 1 +
			Cena bez DPH	Cena bez DPH	+dodatek č.2
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 21-01-11	Uprava SZZ - Rozpočet				
D.9898	Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.1.1	Železniční svršek				
SO 21-10-01	Železniční svršek				
E.1.1.2	Železniční spodek				
SO 21-11-02	Železniční spodek				
E.1.3	Železniční přejezdy				
SO 21-13-01	Rekonstrukce přejezdu P5578				
SO 21-13-02	Přechod pro pěší v km 111,660				
E.1.8	Pozemní komunikace				
SO 21-50-01	Přístupové chodníky				
E.3.1	Trakční vedení				
SO 21-81-01	Uprava TV				
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 21-86-01	Uprava rozvodů SEE				

Cena celkem

12 094 595,00 566 782,84 -223 834,38 12 437 543,46

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

12 661 377,84 12 437 543,46

Příloha č. 2 Zjišťovací protokoly

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE			
Stavba:	22043 - „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“	Číslo ZP:	2023/11
Objekt:		Počet příloh:	0
Období:	01.11.2023 - 29.11.2023	Cena z rozpočtu:	28 411 787,53
Číslo smlouvy:	132/22 043/210 smlouvy objednatele:	Měna:	CZK
Místo:	Praha	Okres:	Hlavní město Praha
		Kraj:	Hlavní město Praha
ZHOTOVITEL			
Název:	EDIKT a.s.	IČO:	25172328
Sídlo:	Rudolfovská 461/95	37001 České Budějovice	DIČ: CZ25172328
Středisko:	21901 - ■■■■■■■■		
OBJEDNATEL			
Název:	Správa železnic, státní organizace	IČO:	70994234
Sídlo:	Budova Diamond Po	18600 Praha	DIČ: CZ70994234
Středisko:	28 - Stavební správa západ		

Údaje	Do začátku fakt. měsíc	Fakturovaný měsíc	Fakturováno celkem
Stavební práce	28 411 787,53	0,00	28 411 787,53

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečným zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám v platném cenovém listu.

<p>Za objednatele: Státní organizace Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234</p> <p>Datum: 29.11.2023</p> <p>V: [Redacted Signature]</p> <p>podpis: [Redacted Signature]</p>	<p>Za zhotovitele: [Redacted Signature]</p> <p>Datum: [Redacted Date]</p> <p>V: [Redacted Signature]</p>
---	--

10	K	R965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m
11	K	R965126	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm
12	K	R965223	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m
13	K	R965226	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm
14	K	R965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	m3
15	K	R965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM
16	K	R512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	m3
17	K	R513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	m3
18	K	R52X000	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	m
19	K	R543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	m
20	K	R543412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNĚHO	PÁR
21	K	R965115	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU	tkm
22	K	R528252	KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNĚ	m
23	K	R5332C3	J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNĚ - dodávka	ks
23	K	R5332C3.1	J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNĚ-montáž	ks
24	K	R5332000	J 49 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNĚ-dodávka	ks
24	K	R5332000.1	J 49 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNĚ-montáž	ks
25	K	R549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	ks
26	K	R549220	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	ks
27	K	R541121	PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,5 M	m
28	K	R542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	m
29	K	R542221	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	m
30	K	R545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	ks
31	K	R549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	m
32	K	R549312	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	m
33	K	R549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	m
34	K	R925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	m2
35	K	R925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	m2
36	K	R542312	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	m
37	K	R542322	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ	m
38	K	R923122	HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	ks
39	K	R923132	NÁMEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	ks
40	K	R923362	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	ks
41	K	R923471	SKLONOVNÍK	ks
42	K	R923811	SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST	ks
43	K	R923742	TABULE "ČÍSLO KOLEJE" (NA OCELOVÉM SLOUPKU) Z UŽITÉHO MATERIÁLU	m2
44	K	R923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	ks
45	K	R919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m
46	K	R11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	m3
47	K	R11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm
48	K	R11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	m3
49	K	R11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm
50	K	R965311	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	m2
51	K	R965312	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm
			SO 11-10-01 - Železniční svršek; 9 - Ostatní	
52	K	R29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	hod
53	K	R2520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL
			SO 11-10-01 - Železniční svršek; 99 - Poplatky za uložení odpadu na skládce	
54	K	R15140	POPPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t
55	K	R15150	POPPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	t
56	K	R15520	POPPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEzniČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	t
57	K	R15130	POPPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t

		SO 11-11-02	SO 11-11-02	
			SO 11-11-02 - Železniční spodek; 1 - Zemní práce	
1	K	R11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	m2
2	K	R11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	m2
3	K	R11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2
4	K	R11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2
5	K	R11328B	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm
6	K	R12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	m3
7	K	R12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM
8	K	R215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	m2
9	K	R215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2
10	K	R18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
			2 - Zakládání	
11	K	R212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	m
12	K	R21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
13	K	R894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	ks
			2 - Zakládání; 5 - Komunikace	
14	K	R501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	m3
15	K	R935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	m
16	K	R965511	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPISTĚ TYPU TISCHER	m
17	K	R11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	m3
18	K	R11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO - BEZ DOPRAVY	m3
19	K	R11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO - DOPRAVA	tkm
20	K	R924242	NÁSTUPISTĚ TISCHER ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNĚ, O. V. 4,75 M, 2X TVÁRNICE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	m
21	K	R17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
22	K	R56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2
23	K	R587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2
			2 - Zakládání; 9 - Ostatní	
24	K	R29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	hod
25	K	R2620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL
			2 - Zakládání; 99 - Poplatky za uložení odpadu na skládky	
26	K	R15140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t
27	K	R15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t
28	K	R15320	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠTĚ	t
		SO 11-81-01	SO 11-81-01	
			SO 11-81-01 - Úprava TV; SO 11-81-01 - Úprava TV	
1	K	R74C134	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK	ks
2	K	R74C135	SVISLÝ POSUN KONZOLY NA STOŽÁRU	ks
3	K	R74C137	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU	ks
4	K	R74C138	VYVĚŠENÍ BOČNÍHO DRŽÁKU NA KONZOLE, SIK NEBO SMĚROVÉM LANĚ	ks
5	K	R74C312	VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	ks
6	K	R74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	m
7	K	R74C596	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	ks
8	K	R74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	ks
9	K	R74C5A2	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	ks
10	K	R74C925	PŘESUN UKOLEJNĚNÍ (DEMONTÁŽ + MONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ NA JINOU KONSTRUKCI)	ks
11	K	R74C933	UKOLEJŇOVACÍ VODIČ IZOLOVANÝ VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM)	m
12	K	R74CF11	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	hod
13	K	R74EF11	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	hod
14	K	R74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM)	km
15	K	R74F312	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	km
16	K	R74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	ks
17	K	R74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	ks
18	K	R74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	ks
19	K	R74F323	PROTOKOL UTZ	ks
20	K	R74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	hod
21	K	R74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	hod
22	K	R74F455	DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	ks
		SO 11-84-01	SO 11-84-01	
			SO 11-84-01 - Úprava EO; 1 - Elektrický ohřev výměn	

1	K	R743Z41	DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOY NA VÝHYBCE
2	K	R743Z43	DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOY
3	K	R743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ
4	K	R743813	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500
5	K	R743814	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:14-760
			SO 11-84-01 - Úprava EOY; 2 - Zemní práce
6	K	R702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM
7	K	R742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
8	K	R75I111	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL
			SO 98-98
			SO 98-98 - Všeobecný objekt; 1 - Dokumentace stavby
1	K	VSEOB001	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
2	K	VSEOB002	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě
3	K	VSEOB003	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě
4	K	VSEOB004	Realizační dokumentace stavby (RDS)
			SO 98-98 - Všeobecný objekt; 2 - Ostatní
5	K	VSEOB005	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou
6	K	VSEOB006	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
7	K	VSEOB007	Exkurze
			ZBV č. 1 SO-11-10-01
			ZBV č. 1 SO-11-10-01
			1 - Železniční svršek
14	K	R965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK
15	K	R965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU
16	K	R512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)
17	K	R513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)
29	K	R542221	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M
33	K	R549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK
36	K	R542312	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ
37	K	R542322	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ
55	K	R15150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)
56	K	R15520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ
			1 - Železniční svršek; Nové položky - Nové položky
58	K	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ
			ZBV č. 1 SO-11-11-02
			ZBV č. 1 SO-11-11-02
			D1 - Železniční spodek
6	K	R12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY
7	K	R12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA
14	K	R501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ
27	K	R15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
			D1 - Železniční spodek; Nové položky - Nové položky
29	K	IK	Geotextílie - odstranění
30	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I
31	K	501103	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI VYZÍSKANÉ

Za objednatele:



Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[31]

Datum: 29.11.2023

V:
podpis:

Za zhotovitele



Datum: 29.11.2023

V:
podpis:

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZAKLADNÍ INFORMACE			
Stavba:	23020 - Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice	Číslo ZP	2023/11
Objekt:		Počet příloh:	0
Období:	01.11.2023 - 29.11.2023	Cena z rozpočtu:	12 437 543,46
Číslo smlouvy:	132/22 043/210 ouvy objednatele:	Měna:	CZK
Místo:	Praha	Okres:	Hlavní město Praha
		Kraj:	Hlavní město Praha
ZHOTOVITEL			
Název:	EDIKT a.s.	ICO:	25172328
Sídlo:	Rudolfovská 461/ 37001 České Budějovice	DIC:	CZ25172328
Středisko:	21901 - [REDAKCE]		
OBJEDNATEL			
Název:	Správa železnic, státní organizace	ICO:	70994234
Sídlo:	Budova Diamond 18600 Praha	DIC:	CZ70994234
Středisko:	28 - Stavební správa západ		

Údaje	Do začátku fakt. měs	Fakturovaný měsíc	Fakturováno celkem
Stavební práce	12 437 543,46	0,00	12 437 543,46

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečným zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

<p>Za objednatele: Správa železnic státní organizace Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 Datum: 29.11.2023 V: [31] podpis: [REDAKCE]</p>	<p>Za zhotovitele: EDIKT 50 Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice Datum: 29.11.2023 V: [REDAKCE]</p>
--	--

40	K	75C757	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	ks
			PS 21-01-11 - Úprava SZZ - Rozpočet; 6 - Vnitřní zařízení - doplnění	
41	K	75B6T8	BATERIE - DEMONTÁŽ	ks
42	K	75B6L1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	ks
43	K	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	ks
			SO 98-98	
			SO 98-98 - Všeobecný objekt; 1 - Dokumentace stavby	
1	K	VSEOB001	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL
2	K	VSEOB002	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL
3	K	VSEOB003	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL
			SO 98-98 - Všeobecný objekt; 2 - Ostatní	
4	K	VSEOB005	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou	KPL
5	K	VSEOB006	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL
6	K	VSEOB007	Exkurze	KPL
			SO 21-10-01	
			SO 21-10-01 - Železniční svršek; 5 - Komunikace	
1	K	949510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR - PILOU	ks
2	K	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAČÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m
3	K	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAČÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m
4	K	965126	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAČÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm
5	K	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	m3
6	K	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM
7	K	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	m3
8	K	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	m3
9	K	528252	KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	m
10	K	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	m
11	K	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAČÍCH DŘEV DO 0,05 M	m
12	K	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	ks
13	K	549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	m
14	K	549312	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	m
15	K	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	m
16	K	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL. DO 50 MM	m2
17	K	925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL. PŘES 50 MM	m2
18	K	542312	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	m
19	K	542321	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ	m
			SO 21-10-01 - Železniční svršek; 9 - Ostatní	
20	K	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	hod
21	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL
			SO 21-10-01 - Železniční svršek; 99 - Poplatky za uložení odpadu na skládky	
22	K	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ	t
23	K	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	t
			SO 21-11-02	
			SO 21-11-02 - Železniční spodek; 1 - Zemní práce	
1	K	11090	VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	m2
2	K	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	m2
3	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2
4	K	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	m3
5	K	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	tkm
6	K	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
			SO 21-11-02 - Železniční spodek; 2 - Zakládání	
7	K	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	m
8	K	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
9	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	m3
10	K	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN 400MM	ks
11	K	R1-894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ FILTRAČNÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN 400MM	ks
			SO 21-11-02 - Železniční spodek; 5 - Komunikace	
12	K	965511	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER	m
13	K	924242	NÁSTUPIŠTĚ TISCHER ÚROVŇOVĚ JEDNOSTRANNĚ, O. V. 4,75 M, 2X TVÁRNICE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	m
14	K	17481	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
15	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	m3
16	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	m
17	K	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	m
18	K	9182D	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	ks

19	K	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	m2
20	K	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉHO	m3
21	K	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	m3
			SO 21-11-02 - Železniční spodek; 9 - Ostatní	
22	K	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	hod
23	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKČNÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL
			SO 21-11-02 - Železniční spodek; 99 - Poplatky za uložení odpadu na skládky	
24	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t
25	K	015320	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠTĚ	t
		SO 21-13-01	SO 21-13-01	
			SO 21-13-01 - Rekonstrukce přejezdu P5578; 1 - Zemní práce	
1	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	m2
			SO 21-13-01 - Rekonstrukce přejezdu P5578; 5 - Komunikace	
2	K	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m
3	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm
4	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
5	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m
6	K	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m
7	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	m3
8	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm
9	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	m3
10	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm
11	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3
12	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm
13	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
14	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2
15	K	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	m3
16	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2
17	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 80MM	m2
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
19	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	m2
20	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	m2
21	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	m2
22	K	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
23	K	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
24	K	921410	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PLASTBETONOVÝ	m2
			SO 21-13-01 - Rekonstrukce přejezdu P5578; 9 - Ostatní	
25	K	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	hod
26	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKČNÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL
			SO 21-13-01 - Rekonstrukce přejezdu P5578; 99 - Poplatky za uložení odpadu na skládky	
27	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t
28	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t
29	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	t
		SO 21-13-02	SO 21-13-02	
			SO 21-13-02 - Přechod pro pěší v km 111,660; 5 - Komunikace	
1	K	921410	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PLASTBETONOVÝ	m2
			SO 21-13-02 - Přechod pro pěší v km 111,660; 9 - Ostatní	
2	K	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	hod
		SO 21-50-01	SO 21-50-01	
			SO 21-50-01 - Přístupové chodníky; 1 - Zemní práce	
1	K	11090	VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	m2
2	K	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2
3	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
4	K	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	m3
5	K	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM
6	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
			SO 21-50-01 - Přístupové chodníky; 5 - Komunikace	
7	K	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m
8	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm
9	K	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	m3

10	K	11318B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA	tkm
11	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	m3
12	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm
13	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	m3
14	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm
15	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
16	K	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m
17	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m
18	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m
19	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m
20	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
21	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	m2
22	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2
23	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
24	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
25	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
26	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
27	K	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	m2
28	K	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	m2
29	K	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 250MM	m2
30	K	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200MM	m2
31	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2
32	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 225 TL 80MM	m2
33	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
34	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	m2
35	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	m2
36	K	921410	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PLASTBETONOVÝ	m2
37	K	916621	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	m
38	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m
39	K	26A14	VRTY PRO SLOUPKY OPLOČENÍ TR. TĚŽITELNOSTI I DO 300MM	m
			SO 21-50-01 - Přístupové chodníky; 8 - Trubní vedení	
40	K	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	ks
41	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	ks
			9 - Ostatní	
42	K	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	hod
43	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL
			9 - Ostatní; 99 - Poplatky za uložení odpadu na skládky	
44	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t
45	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t
46	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t
47	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	t
			SO 21-81-01	
			SO 21-81-01 - Úprava TV; SO 21-81-01 - Úprava TV	
1	K	74C134	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK	ks
2	K	74C137	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU	ks
3	K	74C138	VYVĚŠENÍ BOČNÍHO DRŽÁKU NA KONZOLE, SIK NEBO SMĚROVÉM LANĚ	ks
4	K	74C312	VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	ks
5	K	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	m
6	K	74C921	PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	ks
7	K	74C924	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE	ks
8	K	74C933	UKOLEJŇOVACÍ VODIČ IZOLOVANÝ VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM)	m
9	K	74CF11	TAŽNÉ HNAČÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	hod
10	K	74EF11	HNAČÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	hod
11	K	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	ks
12	K	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	ks
13	K	74F323	PROTOKOL UTZ	ks
14	K	74F455	DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	ks
			SO 21-86-01	
			SO 21-86-01 - Úprava rozvodů SEE; 1 - Zemní práce	
1	K	702232	KABELOVÁ CHRÁNÍČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	m
2	K	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNÍČKY/TRUBKY	m
3	K	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m
4	K	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	m
5	K	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m

		ZBV č. 1 SO-21-10-01	ZBV č. 1 SO-21-10-01	
			1 - Železniční svršek	
7	K	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	m3
15	K	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	m
16	K	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	m2
17	K	925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	m2
19	K	542321	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ	m
		ZBV č. 1 SO-21-11-02	ZBV č. 1 SO-21-11-02	
			D1 - Železniční spodek	
4	K	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	m3
5	K	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	tkm
20	K	501201	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉHO	m3
21	K	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	m3
24	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t
			D1 - Železniční spodek; Nové položky - Nové položky	
26	K	501410	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	m3
		ZBV č. 1 SO-21-13-01	ZBV č. 1 SO-21-13-01	
			D1 - Rekonstrukce přejezdu P5578	
11	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3
12	K	11372B	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
19	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	m2
20	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2
28	K	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t
		ZBV č. 1 SO-21-50-01	ZBV č. 1 SO-21-50-01	
			D1 - Rekonstrukce přejezdu P5578	
48	K	100001	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY	ks

Za objednatele:

Datum: 29.11.2023
V:
podpis:



Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[redacted]

Za zhotovitele

Datum: 29.11.2023
V:
podpis:



EDIKT®

Rudolfovska 461/95, 37
IČ 25172328 DIČ CZ251