

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

kde Smlouvě uzavřené dne 23. 8. 2023 (ID 160 846) na akci

„SŠ stavební Třebíč – Oprava fasády – projektová dokumentace“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ
tel.:	564 602 275, 564 602 419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č. ú.:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	Ing. arch. Michal Zlatuška
se sídlem:	Žerotinova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupený:	Ing. arch. Michal Zlatuška
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Michal Zlatuška
hlavní projektant (AO):	Ing. arch. Michal Zlatuška
el./email:	603 218 487, m.zlatuska@email.cz
IČO:	643 36 824
DIČ:	CZ6903044566
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	6630570267/0100

2. Předmět dodatku

Smluvní stany se dohodli v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 23. 08. 2023 (dále jen „Smlouva“):

1) Do **čl. 2 Smlouvy Předmět Smlouvy se za slova** „Jedná se o vypracování projektové dokumentace opravy fasád“ **doplňují slova: „včetně dodatečného zateplení** učebnového pavilonu SŠ stavební Třebíč, zateplení soklové části objektu, opravy navazujících konstrukcí (klempířské prvky apod.), obnovu povrchových úprav vnějšího požárního schodiště a návrh opravy střešního pláště objektu.“

2) **V čl. 4. Termíny plnění se odst. 4.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 4.2, který zní:**

Projekt pro provedení stavby včetně vydaného pravomocného stavebního povolení (popřípadě jiné formy souhlasu se stavbou dohodnutým s příslušným orgánem veřejné správy) bude předán objednateli a všech příloh nejpozději do 29. 03. 2024.

3) **V čl. 6. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se odst. 6.1.1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 6.1.1., který zní:**

6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále jen PD):

Cena PD bez DPH: 247 000,00 Kč

DPH 21 %: 51 870,00 Kč

Cena PD s DPH celkem: 298 870,00 Kč

Slovy: **dvě stě devadesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých**

3. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jaroměřici nad Rokytnou

V Jihlavě

.....
Ing. arch. Michal Zlatuška
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina