



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Projektová dokumentace a související služby

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Tisox s.r.o.

sídlo: Plzeňská 619/60, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Türkem, jednatelem
IČO: 06464068
DIČ: CZ06464068
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2701302887 / 2010
Zástupce ve věcech technických: xxx, kontakt: xxx/ xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 26722

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.06.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu: „Cyklostezka Písek, Hřebčinec - Semice“ (dále jen „smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba rozšíření rozsahu provedení předmětu díla, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s čl. 2 odst. 2.15 smlouvy na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 2.15 smlouvy sjednání rozšíření předmětu díla a dohodnutí jejich ceny.
- 3.2. Rozšíření předmětu díla na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou specifikovány v cenové nabídce, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č.1. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 2 smlouvy se upravuje dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (prodloužení trasy, změna vedení trasy, přidání projektu VO a s tím spojené inženýrské a geodetické práce).
- 3.3. S ohledem na to, že dohodnuté rozšíření předmětu díla vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 4.2 smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení ceny, a to následovně:

Cena v Kč			
Etapa	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<i>zpracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení</i>	179 000,00	37 590,00	216 590,00
zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměr	124 000,00	26 040,00	150 040,00
<i>provádění kompletní inženýrské činnosti</i>	35 000,00	7 350,00	42 350,00
<i>geodetické práce</i>	6 000,00	1 260,00	7 260,00
<i>veřejné osvětlení (projekt)</i>	50 000,00	10 500,00	60 500,00
spolupráce při výběru dodavatele stavby	5 000,00	1 050,00	6 050,00
výkon autorského dozoru	10 000,00	2 100,00	12 100,00
CENA CELKEM	409 000,00	85 890,00	494 890,00

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.

- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 14.12.2023 usnesením č. 781/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

5. Přílohy

- 5.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – cenová nabídka - doplnění

ZHOTOVITEL:

V Českých Budějovicích 27.01.2024

.....
Ing. Michal Türk
Jednatel společnosti

OBJEDNATEL:

V Písku 24.01.2024

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta