

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 6/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KREJČÍ GROUP s.r.o.

Sídlo: Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

IČ: 28122941

DIČ: CZ28122941

Bankovní spojení: FIO a.s.

Číslo účtu: 2400537690/2010

Spisová značka: C 18563 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxx, xxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 6/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o odstranění dvou původních vrstev PVC vč. odvozu a likvidace odpadu.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	176 624,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>7 120,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	183 744,00 Kč bez DPH
DPH 12%	22 049,28 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	205 793,28 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 29.1.2024

V Táboře dne 29.1.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
xxxxxxxxxx
jednatel společnosti
KREJČÍ GROUP s.r.o.