

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby**Předkladatel :** **KREJČÍ GROUP s.r.o.**
Sídlo: Budějovická 846/69, 390 02 Tábor**Název akce :** **Oprava bytu č. 707, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor****Číslo SOD :** 6/2024**Stavební objekt :** byt v bytovém domě 2842/707**Forma předložení změny :** položkový rozpočet**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o **7 120,- Kč** (cena bez DPH)**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín**Technický popis :**
+ Odstranění PVC 2 vrstvy z plochy 36 m2
+ Odvoz a likvidace odpadu 2 x**Přílohy :** položkový rozpočet**Změnu bude realizovat :** zhotovitel**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	