

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2016

na provedení díla „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část, akce II – objekt C2 – ORKO“, uzavřené dle §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

PKS stavby a.s.

zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
plátce DPH: ANO
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vložka 930
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 7.12.2016 ve znění dodatků 1 až 2 mění a doplňuje následovně:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.12.2016 ve znění dodatků 1 až 2 (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnových listů + 97 223,- Kč bez DPH)

2. Z výše uvedených důvodů se v Článku V. Cena, **ruší cena** za provedení díla uvedená v odst. 16. Smlouvy a text tohoto odstavce se nahrazuje novým textem ve znění :

16. Cena za provedení Díla činí **24 849 252,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) , který tvoří přílohu Smlouvy o dílo a v tabulce evidence změnových listů-součtové, která tvoří přílohu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 3 : Tabulka evidence ZL součtová

Ve Znojmě dne 12. 6. 2017

MUDr. Miroslav Kavka
MBA, ředitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 6. 2017

PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Kládva
pověřený člen představenstva
